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ARTICLE 1.1- GENERALITES

Le présent marché est un marché public de maitrise d’ceuvre relatif a I'opération ayant pour objet la réalisation
de la mission définie a I'article 2.3 du présent CCAP.

Le présent marché est soumis au livre IV — Dispositions propres aux marchés publics liés a la maitrise
d’ouvrage publique et a la maitrise d’ceuvre privée de I'ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018
portant sur la partie législative du Code de la Commande Publique révisé le 6 décembre 2018 et au livre IV du
décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant sur sa partie réglementaire (ex-loi MOP).

Il est conclu entre :
¢ la personne morale désignée a l'article D de I'acte d'engagement, dénommée « maitre d'ouvrage »
dansle CCAP;
¢ et letitulaire du marché désigné a l'article B1 de I'acte d'engagement dénommé « maitre d'ceuvre »
dans le CCAP.

Conformément a l'article R. 2182-4 du Code de la commande publique, les stipulations du marché prennent
effet a compter de la réception de sa notification par le maitre d'ceuvre.

Les missions sont définies dans le Cahier des Clauses Techniques Particuliéres.

ARTICLE 1.2- DESCRIPTIF SOMMAIRE DE L’OPERATION
L’opération consiste en la modification d’un terrain de football existant, actuellement en pelouse naturelle, en
agrandissant le terrain sur la largeur et en le passant en gazon synthétique. L’objectif est que le terrain soit

classé T4 suivant la réglementation de la Fédération Frangaise de Football (FFF).

L'ouvrage sur lequel porte la mission de maitrise d'ceuvre appartient a la catégorie « Aménagement d’un
terrain sportif ».

La description compléte du projet est indiquée dans le Programme de I'opération.
Article 1.2.1.1 - Allotissement
Les prestations du marché font I'objet d’un lot unique.
Article 1.2.1.2 - Décomposition en tranches
Le marché est découpé en plusieurs tranches, dont le contenu est détaillé dans le programme :
Tranche ferme (TF):
- Objet: Transformation du terrain en terrain synthétique pour atteindre un classement T4 suivant le
réglement de la FFF, y compris marquage de I'aire de jeux ; Intégration des éclairages réglementaires
duterrain pour atteindre un classement E4. ; Fourniture et pose des nouvelles installations obligatoires

suivant les éléments existants qui pourront étre conserves.
- Budget travaux estimé : 852 000 € H.T.

Tranche optionnelle 1 (T01) :
- Objet : Réalisation d’une voierie en enrobés sur 3 faces autour du terrain
- Budget travaux estimé : 65 000 € H.T.

Tranche optionnelle 2 (T02) :
- Objet: Réalisation d’un grillage rigide de 3 métres de hauteur sur la périphérie du terrain et d’une pare-
ballon de 5 métres de hauteur au-dessus du grillage.
- Budget travaux estimé : 65 000 € H.T.
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Décision d’affermissement de la tranche optionnelle :

Conformément a l'article R.2113-6 du Code de la commande publique, I'exécution de chaque tranche
optionnelle est subordonnée a une décision du pouvoir adjudicateur, notifiée au titulaire par ordre de service,
dans les conditions fixées par le marché.

Le pouvoir adjudicateur n’est pas dans I'obligation d’affermir la ou les tranches optionnelles. Il peut y renoncer
pour des motifs financiers, techniques ou en raison de la disparition du besoin sans devoir d’indemnité.

Si le pouvoir adjudicateur décide d’affermir une tranche et qu’elle est notifiée au titulaire, ce dernier devra
I’exécuter dans les conditions prévues par les documents marché.

La tranche optionnelle sera affermie au plus tard dans un délai de 24 mois a compter de la date de notification
du marché.

Lorsqu'une tranche optionnelle est affermie avec retard ou n'est pas affermie, le titulaire peut bénéficier, si le
marché le prévoit et dans les conditions qu'il définit, d'une indemnité d'attente ou de dédit.

ARTICLE 1.3- PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Par dérogation a I'article 4.1 du CCAG-MOE, les piéces constitutives du marché sont les suivantes et, en cas
de contradiction entre leurs stipulations, prévalent dans cet ordre de priorité :

= |'acte d'engagement (AE) et ses annexes financiéres ;

= Le présent Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP) ;

= Le Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP) :

= Leprogramme de I'opération et ses annexes ;

= Lecahierdes clauses administratives générales (CCAG) des marchés publics de maitrise d’oeuvre en
vigueur lors de la remise des offres ;

= Les clauses du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de
travaux (CCAG-Travaux) précisant le réle du maitre d'ceuvre dans le cadre de I'exécution des marchés
de travaux ;

= Le cahier des clauses techniques générales (CCTG-Travaux) applicables aux marchés publics de
travaux sous réserve des dérogations apportées par le CCTP;

= Les normes, DTU, avis techniques applicables aux prestations de I'opération en vigueur au premier
jour du mois qui précede la date limite de réception des offres ;

= L’offre technique du titulaire composée de piéces écrites et éventuellement graphiques, y compris les
compléments apportés en cas de négociation et de mise au point, ainsi qu’un tableau détaillé de
répartition des taches par éléments de mission et par lot si I'offre a été déposée par un groupement ;

= |es actes spéciaux de sous-traitance et leurs avenants.

Les stipulations du marché sont conformes aux dispositions :

= dutitre IX du livre ler de la deuxiéme partie du Code de lacommande publique relative a I’exécution du
marché;

= dulivre IV deladeuxieme partie du Code de lacommande publique portant sur les dispositions propres
aux marchés publics liés a la maitrise d’ouvrage et a la maitrise d’ceuvre privée ;

= del'annexe 20 du Code de la commande publique précisant les modalités techniques d’exécution des
éléments de mission de maitrise d’ceuvre confiés par des maitres d’ouvrage publics a des prestataires
de droit privé.

ARTICLE 2.1- PARTIES CONTRACTANTES

Les coordonnées postales et électroniques du maitre d’ouvrage et du maitre d’oceuvre, nécessaires aux
diverses notifications, sont celles renseignées dans I'acte d’engagement.
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Article 2.1.1- Maitrise d’ouvrage

Article 2.1.1.1 - Représentant de la maitrise d’ouvrage

Commune de Belz

34 rue Général De Gaulle

56550 Belz

Représentée par Mr Bruno Goasmat, Maire de Belz.

Article2.1.2- Titulaire
Article 2.1.2.1 - Maitre d’ceuvre

Le titulaire est la société unique ou groupement repris(e) a ’Acte d’Engagement qui a été accepté et signé par
le Maitre d’Ouvrage.

Le titulaire du marché est désigné dans le présent CCAP sous le nom « Maitre d'ceuvre ».

Conformément a I'article 3.4.1 du CCAG-MOE, le maitre d’ceuvre désigne dés la notification du marché une
ou plusieurs personnes physiques, habilitées a le représenter auprés du maitre d’ouvrage, pour les besoins
de I'exécution du marché.

D’autres personnes physiques peuvent étre habilitées par le maitre d’ceuvre en cours d’exécution du marché.
Ce ou ces représentants sont réputés disposer des pouvoirs suffisants pour prendre, dés notification de leur
nom au maitre d’ouvrage dans les délais requis ou impartis par le marché, les décisions nécessaires
engageant le maitre d’ceuvre.

Le titulaire s’engage, dans la limite du droit des salariés a la démission et du cas de force majeure, a maintenir
ces personnes dans leur réle pendant toute la durée du marché.

Par ailleurs, le maitre d’ouvrage conserve la faculté de récuser, en cours d’exécution de la mission, toute
personne physique dont il ne jugerait pas la valeur des prestations, le comportement ou la probité compatibles
avec le bon déroulement de I'opération.

En cas de changement d’'un salarié ou de récusation par le maitre d’ouvrage, il sera fait application des
dispositions de l'article 3.4.3 du CCAG-MOE.

Article 2.1.2.2 - Cotraitance

En cas de cotraitance, la forme du groupement est celle indiquée par le maitre d’ceuvre aux articles B2 et
C2 de l'acte d’engagement.

Article 2.1.2.3-  Mandataire
L'un des prestataires, membre du groupement, est désigné dans l'acte d'engagement comme mandataire. Il

représente l'ensemble des membres vis-a-vis du maitre d’ouvrage, et coordonne les prestations des
membres du groupement.

En cas d'attribution du marché a un groupement conjoint, le mandataire du groupement sera obligatoirement
solidaire, pour I'exécution du marché, de chacun des membres du groupement pour ses obligations
contractuelles en application de I'article R2142-24 du Code de la commande publique.

Article 2.1.2.4 - Sous-traitance
Il est fait application des stipulations de I'article 3.6 du CCAG-MOE.
Le titulaire est habilité a sous-traiter I'exécution de certaines parties du marché, provoquant obligatoirement
le paiement direct de celui-ci pour des prestations supérieures a 600,00 €TTC.

L'entreprise sous-traitante devra obligatoirement étre acceptée et ses conditions de paiement agréées par le
pouvoir adjudicateur.
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L'acceptation de l'agrément d'un sous-traitant ainsi que les conditions de paiement correspondantes sont
possibles en cours de marché selon les modalités définies a l'article R2193-3 et R2193-4 du décret n°2018-
1075 du 3 décembre 2018 portant sur la partie réglementaire du Code de la commande publique et a l'article
3.6 du CCAG-MOE.

Pour chaque sous-traitant présenté pendant I'exécution du marché, le titulaire devra joindre, en sus du projet
d'acte spécial ou de I'avenant :
¢ Une déclaration du sous-traitant concerné indiquant gu'il ne tombe pas sous le coup de l'interdiction
découlant de l'article R2143-6 a R2143-10 du décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 portant sur la
partie réglementaire du Code de la commande publique et aux articles L2141-1 a 2141-12 de
'ordonnance n°2018-1074 du 26 novembre 2018 portant sur la partie législative du Code de la
commande publique ;
¢ Une attestation sur I'honneur du sous-traitant indiquant qu'il n'a pas fait I'objet au cours des cing
derniéres années, d'une condamnation inscrite au bulletin N° 2 du casier judiciaire pour les infractions
visées aux articlesL.8221-1,L.8221-3,L.8221-5,L.8251-1,L.8231-1etL. 8241-1 du Code du Travail ;
¢ Une déclaration sur I’honneur qu’il satisfait aux obligations concernant 'emploi des travailleurs
handicapés définies aux articles L.5212-1 a L..5212-11 du Code du travail ;
e La copie du ou des jugements prononceés si le candidat est en redressement judiciaire, en application
de l'article R. 2143-9 du Code de la Commande Publique ;
e La preuve d'une assurance pour les risques professionnels ou une déclaration appropriée de
banques;
¢ L’ensemble des pieces administratives (DC2, Kbis, Attestations fiscales et sociales, moyens humains,
moyens matériels, références).

Conformément a l'article 30.1 du CCAG-MOE, toute sous-traitance occulte pourra étre sanctionnée par la
résiliation du marché aux frais et risques de I'entreprise titulaire du marché.

Article 2.1.3- Autresintervenants
Article 2.1.3.1 - Contréleur technique

Pour I'exécution du présent marché, le maitre de I'ouvrage sera assisté d'un contrdleur technique agréé, dont
la consultation sera lancée ultérieurement.

Le maitre d'ceuvre doit tenir compte a ses frais de I'ensemble des observations du contréleur technique, que
le maitre d'ouvrage lui aura notifié pour exécution afin d'obtenir un accord sans réserve tant au stade des
etudes que de la réalisation de I'ouvrage.

Il appartient au maitre d'ceuvre de proposer au maitre d'ouvrage toutes les modifications du projet rendues
nécessaires par les avis du contrdleur technique et de les mettre en ceuvre aussi bien au stade des études que
des travaux, sans rémunération complémentaire.

Article 2.1.3.2 - Coordinateur sécurité protection santé

Pour I'exécution du présent marché, le maitre de I'ouvrage sera assisté d'un CSPS, dont la consultation sera
lancée ultérieurement.

Le maitre d'ceuvre doit tenir compte, a ses frais, de I'ensemble des observations du coordonnateur SPS, que
le maitre d'ouvrage lui aura notifié pour exécution, afin d'obtenir un accord sans réserve, tant au stade des
etudes, que lors de la réalisation de I'ouvrage.

Il appartient au maitre d'ceuvre de proposer au maitre d'ouvrage toutes les modifications du projet rendues
nécessaires par les avis du coordonnateur SPS et de les mettre en ceuvre aussi bien au stade des études que
des travaux, sans rémunération complémentaire.

Tout différend entre le maitre d'ceuvre et le coordonnateur SPS est soumis au maitre d'ouvrage.
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Article 2.1.3.3-  Opérateurs économiques charges des travaux

Les opérateurs économiques chargés des travaux sont dénommés « entrepreneurs » dans I'ensemble des
documents du marché.

Article2.1.4- Modalités de collaborations du maitre d’ceuvre avec les autres
intervenants

Dés laréunion de lancement, le maitre d’ouvrage communique la liste des intervenants, précise leurs missions
respectives, et les coordonnées des interlocuteurs désignés. En application de I'article 3.9 du CCAG-MOE,
les modalités de collaboration du maitre d’ceuvre avec I'ensemble des prestataires du maitre d’ouvrage
concourant a 'opération sont précisées lors de cette réunion.

Le maitre d’ouvrage autorise le maitre d’ceuvre a échanger directement avec chacun des prestataires
désignés a toutes les étapes du projet.

Il s’engage a faire respecter les obligations contractuelles, notamment en matiére de délais, assignées a
chacun des autres intervenants concourant a la réalisation de I'opération.

En cas de difficultés rencontrées lors de la collaboration avec I'un des autres intervenants, le maitre d’ceuvre
informe le maitre d’ouvrage sans délais.

ARTICLE 2.2- DEMARRAGE DE LA MISSION

Article 2.2.1- Pieces et renseignements a fournir par le maitre d’ouvrage avant le début
des études

En sus de ses attributions définies a I’article L. 2421-1 du Code de la commande publique, le maitre d’ouvrage
fournit au maitre d’ceuvre en tant que de besoin, avant le début des études :
¢ lesregles d’'urbanisme applicables a I'opération et toute autre information juridique nécessaire ;
e les éventuelles études antérieures ainsi que, le cas échéant, les observations portées sur celles-ci ;
e les données techniques nécessaires, complétées éventuellement de celles en projet, dont
notamment :

e les levés de géometre (plan cadastral, périmétrique et foncier, plan topographigue et de
nivellement, relevés des existants, des héberges, des abords, des plantations et des réseaux
divers d’alimentation et de rejet, etc.) ;

¢ les servitudes publiques et privées (de sol, de sous-sol, aériennes ou radioélectriques, etc.) ;

e les résultats et analyses des campagnes de sondages et des études de sols (Mission G1 -
Etude géotechnique préalable définie par la norme NFP 94-500 révisée en novembre 2013

e le résultat des recherches d’éléments construits enterrés, de cavités, carriéres, réseaux et
ouvrages enterrés divers, vestiges archéologiques, etc. ;

e les contraintes climatiques, sismiques et les plans d’exposition aux risques naturels, etc. ;

e lesregles et reglements particuliers spécifiques au projet connus du maitre d’ouvrage ;

e ses éventuelles exigences d’obtention de labels ;
e toute information relative a la protection des données personnelles.

En cas de pieces manquantes, il appartient au maitre d’ceuvre de les réclamer.
Article 2.2.2- Notification et information

Il est fait application des stipulations de I'article 3.1 du CCAG-MOE.
Article 2.2.3- Réunion de lancement

A l'initiative du maitre d’ouvrage et au plus tard dans les 15 jours suivant le démarrage de la mission, le maitre
d’ouvrage et le maitre d’ceuvre se réunissent afin notamment :

¢ D’identifier les interlocuteurs en charge de I'opération ;

e De définir les modalités d’échanges, notamment dématérialisés, avec la maitrise d’ouvrage ;
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e De définir les modalités de travail collaboratif avec les autres prestataires désignés par le maitre
d’ouvrage ;

e De préciser les principes opérationnels de la gestion documentaire de I'opération ;

e De compléter la base documentaire nécessaire au démarrage des études du maitre d’ceuvre ;

e De présenter les spécificités du circuit de paiement du maitre d’ouvrage et d’arréter les modalités
pratiques de facturation des prestations.

La réunion de lancement fait I'objet d’'un compte-rendu selon les conditions définies a I'article 2.4 du présent
CCAP.

ARTICLE 2.3 - MISSION DE MAITRISE D’CEUVRE
Article 2.3.1- Missions de base et complémentaires

Le présent marché est décomposé comme suit :

D’une mission de base dont les éléments constitutifs sont les suivants :
- Etudes d’esquisse (ESQ)
- Etudes d’avant-projet sommaire et avant-projet définitif regroupées en une seule phase (AVP)
- Etudes de projet (PRO)
- Assistance ala passation des marchés de travaux (AMT)
- Visades documents fournis par les entreprises (VISA)
- Direction de I'exécution des travaux (DET)
- Assistance aux opérations de réception (AOR)

Des missions complémentaires suivantes :
- Ordonnancement Pilotage et Coordination (OPC)

L’ensemble des éléments relatifs aux études d’EXE seront réalisés par les entrepreneurs titulaires des lots et
n’entrent pas dans le champ des missions de maitrise d’ceuvre.

Article 2.3.2- Prestations similaires

Le maitre d’ouvrage se réserve la possibilité de confier ultérieurement au maitre d’ceuvre, en application de
I'article R. 2122-7 du Code de la commande publique, un ou plusieurs nouveaux marchés ayant pour objet la
réalisation de prestations similaires. L’objet de ces nouveaux marchés ne peut concerner que la stricte
répétition de prestations décrites dans les documents du présent marché et se rapportant ala méme opération
de construction, en conformité avec le projet de base. La durée pendant laquelle les nouveaux marchés
publics peuvent étre conclus ne peut dépasser trois ans a compter de la notification du présent marché.

ARTICLE 2.4 - DETAIL DES ELEMENTS DE MISSION

Le maitre d’ceuvre s’engage a réaliser les compte-rendu de chaque réunion en phase conception et en phase
travaux pour le bon déroulement du projet.

Le maitre d’ceuvre s’engage a apporter a la maitrise d’ouvrage une aide pour la réalisation des dossiers de
subvention tout au long de 'avancement du projet.

Le contenu de chaque élément de mission est défini selon les articles R. 2412-1 a R. 2432-7 du Code
de la commande publique et complété du CCTP du présent marché.

Le Maitre d’ceuvre ne peut se prévaloir de méconnaitre le contenu de chacune des missions qui lui sont
confiées.

Achévement de la mission de maitrise d’ceuvre

La mission du maitre d'ceuvre s'achéve a la fin du délai de garantie « d’obligation de parfait achévement"
(prévue a l'article 44.1., 2° alinéa du CCAG-Travaux 2021) ou aprés prolongation de ce délai si les réserves
signalées lors de la réception ne sont pas toutes levées a la fin de cette période. Dans cette hypothése,
I'achévement de la mission intervient lors de la levée de la derniére réserve.
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L'achévement de la mission fera I'objet d'une décision établie sur demande du maitre d'ceuvre par le maitre de
I'ouvrage, dans les conditions de I'article 21 du CCAG-MOE applicable et constatant que le titulaire a rempli
toutes ses obligations.

ARTICLE 2.5 - MODALITES D’EXECUTION DU MARCHE
Article 2.5.1- Documentation numérique et dématérialisation des échanges

Les éléments relatifs a la documentation numérique et a la dématérialisation des échanges suivants seront
réalisés dans le cadre de la mission par voie électronique.

Article 2.5.2- Démarche BIM et maquette numérique

Conformément a l'article R2132-10 du Code de la commande publique, I'acheteur peut, si nécessaire, exiger
l'utilisation d'outils et de dispositifs qui ne sont pas communément disponibles, tels que des outils de
modélisation électronique des données du batiment ou des outils similaires.

L’opération fait I'objet d’'une démarche BIM : [ ] Oui XINon

Si Oui, en application de I'article R2132-10, et afin de répondre a I'article R2132-8, I'acheteur offre un ou
plusieurs des moyens d'accés mentionnés a l'article R. 2132-14, jusqu'a ce que ces outils et dispositifs soient
devenus communément disponibles aux opérateurs économiques.

La démarche devra respecter les exigences et objectifs du cahier des charges BIM, et faire I'objet d’'une
convention BIM tels que défini a I'Article 2 du CCAG-MOE.

Article 2.5.3- Communication entre les parties
Article 2.5.3.1-  Neéecessité d'un ordre de service du maitre d'ouvrage

Un ordre de service est notamment nécessaire :

e Lorsqu’une décision du maitre d'ouvrage marque le point de départ ou la prolongation d'un délai fixé
par le marché pour exécuter une prestation (tel que notamment I'ordre donné au maitre d'ceuvre
d'engager un élément de mission) ;

e Sile maitre d'ouvrage décide de suspendre provisoirement I'exécution des prestations de maitrise
d'ceuvre ;

e Des lors qu’une décision du maitre d'ouvrage est susceptible de mettre en ceuvre ou de modifier les
dispositions contractuelles ;

e Lorsque le maitre d’ouvrage décide d’exécuter une tranche optionnelle.

L'ordre de service daté et signé est remis par le maitre d’ouvrage au maitre d'ceuvre par tout moyen
dématérialisé ou matérialisé permettant d’en attester la date, et le cas échéant, ’heure de sa réception,
conformément a l'article 3.1 du CCAG-MOE.

Article 2.5.3.2-  Possibilite pour le maitre d'ceuvre d'émetire des observations et de
refuser d’exécuter un ordre de service
Le maitre d'ceuvre dispose d’un délai de 15 jours, sous peine de forclusion, pour notifier au maitre d’ouvrage
des observations relatives a un ordre de service qui lui a été notifié, en application de 'article 3.8.2 du CCAG-
MOE.

Le maitre d’ceuvre est tenu de se conformer aux ordres de services délivres par le maitre d'ouvrage, qu'ils aient
ou non fait I'objet d’observations de sa part conformément a l'article 3.8.3 du CCAG-MOE.

Toutefois, le maitre d’ceuvre n’est pas tenu d’exécuter un ordre de service dans les cas suivants :
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e Lorsque I'ordre de service de démarrage de la mission est notifié plus de 6 mois aprées la notification
du marché en application de 'article 3.8.3 du CCAG-MOE ;

e Lorsque le maitre d’ouvrage n’a pas répondu dans un délai de 15 jours aux observations ddment
motivées et notifiées par le maitre d'ceuvre visant a I'informer qu'un ordre de service présente unrisque
en termes de sécurite, de santé ou qu'il contrevient a une disposition législative ou reglementaire a
laquelle le maitre d'ceuvre est soumis dans I'exécution des prestations objet du marcheé, en application
de l'article 3.8.2 du CCAG-MOE ;

e Lorsqu’un ordre de service prescrivant des prestations supplémentaires ou modificatives est notifié au
maitre d’ceuvre alors que le montant cumulé des ordres de service pour ce type de prestations a atteint
10% du montant hors taxes du marché sans avoir fait I'objet d’avenants en application de I'article 14.2
du CCAG-MOE;

e Lorsqu’un ordre de service prescrivant des prestations supplémentaires ou modificatives n’a fait
I’objet d’aucune valorisation financiere en application de I'article 14.3 du CCAG-MOE.

Article 2.5.3.3-  Informations données par le maitre d'ouvrage au maitre d'ceuvre
pendant l'execution du marché

Le maitre d’ouvrage communique au maitre d’ceuvre toutes les informations et pieces dont il est destinataire
et dont la connaissance est utile au maitre d’ceuvre pour I'exécution de son marché.
Il s'agit notamment :
e De toute communication émanant des autorités ou services instruisant les dossiers de demandes
d’autorisation ou d’agrément, en particulier, toute observation et toute demande de piéce
complémentaire ;

e De toute observation ou de tout documents adressés directement au maitre d'ouvrage par les autres
intervenants.

Dans le cadre de son devoir de conseil, le maitre d’ceuvre informe le maitre d’ouvrage s’il constate en cours
d’exécution du marché que les documents comportent des inexactitudes, imprécisions ou omissions en
temps utiles.

Article 2.5.3.4 -  Informations données par le maitre d'ceuvre au maitre d'ouvrage

Le maitre d’ceuvre communigue au maitre d’ouvrage toutes les informations ou pieces dont il serait seul
destinataire et dont la connaissance est utile au maitre d’ouvrage dans les meilleurs délais.

Article 2.5.3.5-  Comptes rendus des réunions

Les comptes rendus des réunions bilatérales entre le maitre d’ouvrage et le maitre d’ceuvre sont établis par le
maitre d’ceuvre qui les communique dans les 5 jours qui suivent la réunion.

Les destinataires disposent de 15 jours pour émettre des observations sur le compte-rendu a compter de sa
réception, sous peine de forclusion.

Article 2.5.3.6 - Confidentialité, secrets professionnel et commercial

Il est fait application des stipulations de I'article 5.1 du CCAG-MOE en matiere d’obligations de confidentialité
du maitre d’ceuvre et du maitre d’ouvrage.

Article 2.5.4- Présentation et vérifications des prestations du maitre d’ceuvre

Les prestations sont remises de fagon dématérialisée par tout moyen de transmission permettant d’en attester
la date de remise.

Le maitre d’ouvrage et le maitre d’ceuvre s’accordent sur les formats informatiques des prestations remises
de maniére dématérialisée. A défaut, le maitre d’ceuvre devra fournir ses prestations sous formats génériques
lisibles sans nécessiter 'acquisition de logiciels spécifiques, ou en fournissant a I’'appui de ses prestations les
logiciels de lecture adaptés, sans limitation de droits ni de durée.

Nota . le cas échéant, le MOE devra fournir autant d’exemplaire papier que nécessaire dans le cadre de
linstruction du PC (voire PCM si nécessaire).
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Le maitre de I'ouvrage se réserve tout droit de reproduction des documents ci-dessus dans le cadre de
I'opération envisagée.

Article 2.5.4.1-  Délais de présentation des documents

Le point de départ et les délais de présentation des études sont définis de la maniére suivante :

Phase Point de départ Délai de présentation
ESQ 4 semaines
AVP Date indiquée dans I'OS a défaut, 4sema!nes
PRO ) - . ; 4 semaines
date de I'accusé de réception par le 1 mois dont
AMT maitre d’ceuvre de I'ordre d’engager

2 semaines pour 'analyse des offres

les études de la phase concernée.

VISA -DET al'avancement
AOR 1semaine
DOE Date de réception par le MOE des | 2 semaines
DOE des entreprises
Article 2.5.4.2 -  Délais de validation par le maitre d’ouvrage

La décision du maitre d'ouvrage d'admettre, avec ou sans observations, ou d’ajourner ou de rejeter les
documents d'études intervient avant I'expiration des délais suivants :

Phase Délais de validation
ESQ 2 semaines
AVP 2 semaines
PRO 2 semaines
AMT 2 semaines
AOR 2 semaines
DOE 2 semaines

Ces délais courent a compter de la date de réception par le maitre d'ouvrage de la remise des études par le
maitre d'ceuvre.

Si cette décision n'est pas notifiée au titulaire dans le délai ci-dessus, la prestation est considérée comme
recue, avec effet a compter de I'expiration du délai, conformément a l'article 21 du CCAG-MOE (acceptation
tacite).

Par dérogation a l'article 21.2 du CCAG-MOE, la décision d’ajournement concernant la réception des
prestations pourra inviter le titulaire a présenter les prestations mises au point dans un délai de 20 jours
maximum.

En cas de rejet ou d'ajournement, le maitre de I'ouvrage dispose pour donner son avis, aprés présentation par
le maitre d'ceuvre des documents modifiés, des mémes délais que ceux indiqués ci-dessus.

L'admission tacite ne vaut pas ordre de service de commencer I'élément de mission suivant.
Article 2.5.4.3 -  Ajournement, réfection et refet notifies par le maitre d’ouvrage

Si le maitre d’ouvrage n’admet pas les études remises par le maitre d’ceuvre, il peut prendre les décisions
suivantes :

e ajournement dans les conditions définies par I'article 21.2 du CCAG-MOE ;
e réfaction dans les conditions définies par I'article 21.3 du CCAG-MOE ;
o rejet dans les conditions définies par 'article 21.4 du CCAG-MOE.

Article 2.5.4.4 -  Conséquence de [ladmission des études sur le programme de
l'opération

L’admission par le maitre d’ouvrage des études réalisées par le maitre d’ceuvre emporte I'adhésion du maitre
d’ouvrage aux éventuelles modifications du programme.
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Article 2.5.5- Prolongation des délais d’exécution

En application de l'article 15.3.1 du CCAG-MOE, lorsque le maitre d’ceuvre est dans I'impossibilité de
respecter les délais d’exécution du fait du maitre d’ouvrage, du fait d’'un événement ayant le caractére de force
majeure, ou lorsqu’une toute autre cause n’engageant pas la responsabilité du maitre d’ceuvre fait obstacle a
I’exécution du marché dans le délai contractuel, le maitre d’ouvrage peut prolonger le délai d’exécution. Le
délai ainsi prolongé a, pour l'application du marché, les mémes effets que le délai contractuel.

Pour pouvoir bénéficier de ces dispositions, le maitre d’ceuvre doit signaler au maitre d’ouvrage I'événement
de force majeure ou les causes, qui, selon lui, échappant a sa responsabilité, font obstacle a I'exécution du
marché dans le délai contractuel, conformément a I'article 15.3.2 du CCAG-MOE. |l dispose, a cet effet, d'un
délai de 30 jours a compter de la date a laquelle ces causes sont apparues.

Il formule en méme temps une demande de prolongation du délai d'exécution. Il indique la durée de la
prolongation demandée, dés que le retard peut étre déterminé avec précision, en exposant les incidences
éventuelles sur sa rémunération.

En application de l'article 15.3.3 du CCAG-MOE, le maitre d’ouvrage notifie par écrit au maitre d’ceuvre sa
décision dans le délai de 15 jours a compter de laréception de lademande. Passé ce délai, le maitre d’ouvrage
est réputé, par son silence, avoir accepté la demande qui lui a été adressée.

Article 2.5.6 - Modalités particulieres de réalisation de ’assistance apportée au maitre
d’ouvrage pour la passation des marchés de travaux

Les prestations a réaliser au titre de la mission de base sont exécutées sur le principe d’'une dévolution
prévisionnelle des marchés de travaux en marchés allotis par corps d’états.

Au moment de la signature du marché avec le maitre d’ceuvre, le maitre d’ouvrage envisage la passation des
marchés de travaux selon la procédure suivante : marché a procédure adaptée avec recours a la négociation
requérant I'assistance du maitre d’ceuvre.

Dans le cadre de la passation des marchés de travaux, le maitre d’ouvrage s’engage a demander
obligatoirement la soumission d’une offre de base lorsqu’il a offert la possibilité de remettre des variantes.

Article 2.5.7- Protection de la main d’ceuvre et conditions de travail

Conformément a I'article 6 du CCAG-MOE, le titulaire assure le réle qui lui estimparti par la réglementation en
vigueur en matiére de protection de la main-d’ceuvre, d'hygiéne, de conditions de travail et de sécurité sur le
chantier.

Article 2.5.8- Obligations environnementales du maitre d’ceuvre

Les obligations environnementales du maitre d’ceuvre ainsi que les modalités de leur vérification et de leur
contréle sont définies par le maitre d’ouvrage dans le programme environnemental.

Le mémoire technique produit par le candidat a I'appui de son offre a valeur contractuelle. Le titulaire s’engage
amettre en ceuvre 'ensemble des mesures environnementales y figurant.

Le respect des engagements pris par lui dans ce cadre fera I'objet de contrbles au cours du suivi de son
marché. A ce titre, il produit sur simple demande du maitre d’ouvrage I'ensemble des justificatifs permettant
d’attester du respect de ses engagements.

En cas de non-respect de ses obligations, le titulaire pourra se voir appliquer la pénalité mentionnée a l'article
3.4.3du CCAP.

Article 2.5.9- Reéalisation d’une action en matiére d’insertion sociale
X] Sans objet pour cette opération, par dérogation a I'article 18.1 du CCAG-MOE.
[ ] Dans le cadre de I'exécution du marché de maitrise d’osuvre, le maitre d’ouvrage prévoit une action

d’insertion sociale dans le respect des stipulations de I'article 18.1 du CCAG-MOE et selon les modalités
suivantes : a définir le cas échéant.
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Article 2.5.10- Suivi de I’exécution des travaux

La direction de I'exécution des travaux incombe au maitre d'ceuvre qui est l'unique responsable du contrble
de I'exécution des ouvrages et qui est I'unique interlocuteur des entrepreneurs.

Les prestations a réaliser au titre de I'’élément de mission de direction de I'exécution du ou des marchés
publics de travaux sont fondées sur le principe de I'application des stipulations du cahier des clauses
administratives générales des marchés publics de travaux approuvé par I'arrété du 30 mars 2021, sous
réserve des dérogations prévues dans les piéces contractuelles du ou de ces marchés.

Article 2.5.10.1 - Réunions de chantier

Le maitre d’ceuvre organise et dirige les réunions de chantier jusqu’a la réception des travaux avec une
fréquence d’une réunion par semaine.

Le maitre d’ceuvre rédige et diffuse le compte-rendu de la réunion de chantier dans les 3 jours ouvrés qui
suivent la réunion.

Article 2.5.10.2 - Ordres de service déelivrés par le maitre d'ceuvre

Le maitre d'ceuvre est chargé d'émettre les ordres de service a destination des entrepreneurs, avec copie au
maitre d'ouvrage.

Les ordres de service sont écrits, signés, datés et numérotés par le maitre d'ceuvre qui les fait valider par la
maitre d’ouvrage (qui les signe également) et les adresse aux entrepreneurs dans les conditions précisées a
I'article 3.8 du CCAG-Travaux.

Article 2.5.10.3 - Vérification par le maitre d’ceuvre des projets de décomptes mensuels
des entrepreneurs

En application de l'article 12.1.8 du CCAG-Travaux, le maitre d’ceuvre procéde, au cours des travaux, a la
vérification des projets de décomptes mensuels établis par I'entrepreneur et mis a sa disposition sur le portail
public de facturation ou envoyé par tout moyen permettant de donner une date certaine.

Le maitre d’ceuvre accepte ou rectifie les projets de décomptes mensuels selon son appréciation des travaux
effectués et les stipulations des marchés de travaux.

Il met a disposition du maitre d’ouvrage les états d’acompte correspondants sur le portail public de facturation.
Le délai imparti au maitre d'ceuvre pour procéder a la vérification des projets de décomptes mensuels des
entrepreneurs, et a la mise a disposition de I'état d’acompte mensuel sur le portail public de facturation est fixé
a 7 jours calendaires a compter de la mise a disposition ou de I'envoi du projet de décompte mensuel par
I’'entrepreneur.

Article 2.5.10.4 - Veérification par le maitre d’ceuvre du projet de décompte final des
entrepreneurs et établissement du projet de décompte genéral

A l'issue des travaux, le maitre d'ceuvre vérifie le projet de décompte final du marché de travaux établi par
I'entrepreneur conformément a l'article 12.3 du CCAG applicable aux marchés de travaux et qui lui a été
transmis par I'entrepreneur par lettre recommandée avec avis de réception postal ou remis contre récépisse.
Apres vérification, le projet de décompte final devient le décompte final. A partir de celui-ci, le maitre d'ceuvre
établit le décompte général définitif, dans les conditions définies a Il'article 12.4 du CCAG applicable aux
marcheés de travaux le décompte général.

Le délai d'intervention du maitre d'ceuvre pour vérifier le projet de décompte final de I'entrepreneur et
I'établissement de I'état d'acompte est fixé a 15 jours calendaires a compter de la date de I'accusé de réception
du document ou du récépisse de remise.

De plus, le maitre d'ceuvre est tenu de faire figurer dans I'état de réglement la date de réception ou de remise
de lademande de paiement de I'entreprise.
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ARTICLE 2.6 - MODIFICATIONS EN COURS D’EXECUTION DU MARCHE

Article 2.6.1- Modifications de faible montant initiées par le maitre d’ouvrage

Conformément a l'article R. 2194-8 du décret 2018-75 du 3 décembre 2018 du Code de la commande
publique, le maitre d’ouvrage et le maitre d’ceuvre concluent un avenant notamment dans les cas suivants :
= En cas de modifications de programme décidées par le maitre d’ouvrage apres la fixation de la
rémunération définitive du maitre d’ceuvre rendant nécessaire la reprise des études ou I'adaptation de
sa mission en cours d’exécution des travaux ;
= Sile maitre d’ouvrage décide de confier de nouvelles missions complémentaires au maitre d’ceuvre ;
= Sile maitre d’ouvrage décide d’étendre la mission du maitre d’ceuvre au suivi des réserves formulées
lors de la réception et non levées a l'issue de la garantie de parfait achévement, a la condition que le
maitre d’ceuvre ait mis en ceuvre tous les moyens mis a sa disposition par le CCAG-Travaux.

Selon les cas, la rémunération est :
= Revue en proportion de I’évolution du colt prévisionnel (phase études) ou constaté (phase chantier)

des travaux, induite par les modifications qui s'imposent au maitre d’ouvrage ;

= Mise au point sur la base de I'évaluation par le maitre d’ceuvre des temps de travail prévisionnels
nécessaires a la réalisation des nouvelles prestations, sur la base des couts journaliers définis dans
'annexe al'acte d’engagement ;

= Adaptée en combinant ces deux modalités.

En application des articles R. 2194-8 et R. 2194-9 du Code de la commande publique, les conséquences de
ces modifications sur le montant du marché sont cumulativement limitées a 10% du montant du marché initial
et restent inférieures aux seuils européens applicables aux marchés de services établis a 'annexe 2 du Code
de la commande publique.

Article 2.6.2- Modifications imposant un rendez-vous aux parties

Conformément aux articles R. 2194-2 et R. 2194-5 du Code de la commande publique, le maitre d’ouvrage et
le maitre d’ceuvre se rapprochent en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant pour prendre en compte les
modifications du marché issues notamment :
= Des aléas et sujétions techniques imprévues ;
= Des modifications de phasage de I'opération ou des délais de réalisation des études, non imputables
a la maitrise d’ceuvre ;
= Des circonstances amenant le maitre d’ouvrage a modifier les modes prévisionnels de dévolution et
de passation des marchés de travaux indiqués a l'article 2.5.11 du présent CCAP ;
= Des circonstances extérieures aux parties rendant nécessaire la réalisation de services
supplémentaires par le maitre d’ceuvre, notamment la réalisation de dossiers administratifs ou
demandes d’autorisation d’urbanisme complémentaires ;
= D’une prolongation de la durée du chantier ayant pour conséquence une augmentation de plus de 10%
par rapport a celle prévue dans I'acte d’engagement dans les conditions définies par 'article 15.3.5 du
CCAG-MOE;
= De la prolongation du délai de garantie de parfait achévement des entrepreneurs ;
= De la résiliation d’'un marché de travaux, pour tenir compte des prestations de maitrise d’ceuvre
nécessaires au remplacement de I'entreprise ainsi que des effets induits de ce remplacement.

Le montant de la rémunération pourra étre revu selon I'une des modalités définies a I'article 2.6.1 du CCAP.
Les conséquences de ces modifications sur le montant du marché sont limitées a 50 % du montant initial,
conformément a I'article R. 2194-3 du Code de la commande publique.

Si plusieurs modifications successives sont nécessaires, cette limite s'appligue au montant de chaque
modification.

Ces modifications successives ne doivent pas avoir pour objet de contourner les obligations de publicité et de
mise en concurrence.

Article 2.6.3- Modifications prévues dans le cadre de clauses de réexamen

En application de I'article R. 2194-1 du Code de la commande publique, la rémunération du maitre d’ceuvre
fait 'objet de clauses de réexamen permettant, quel que soit le montant des modifications :
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= Le passage alarémunération définitive dans les conditions définies a I'article 3.1.4 du présent CCAP ;
= D’adapter les études du maitre d’ceuvre en présence de variantes retenues par le maitre d’ouvrage lors
de la passation et de I'attribution des marchés de travaux :
= Lorsque le maitre d’ouvrage a pris la décision d’ouvrir aux variantes lors de la passation des
marchés de travaux puis de les retenir lors de la signature, la rémunération du maitre d’osuvre
est réexaminée si les études de conception doivent impérativement étre reprises ou qu’une
nouvelle autorisation d’'urbanisme est nécessaire ;
= En présence de telles variantes, le maitre d’ceuvre indique dans un document annexé au
rapport d’analyse des offres les conséquences de leur prise en compte sur sa mission et les
incidences éventuelles sur sa rémunération, exprimeée en journées de travail supplémentaires
selon les montants journaliers identifiés dans I'annexe financiére a I'acte d’engagement.
= Larévision des prix du marché dans les conditions définies a l'article 3.3 du présent CCAP.

Article 2.6.4- Suivi et classification des modifications apportées aux marchés de
travaux

Lorsque les marchés de travaux sont modifiés, le maitre d’ceuvre renseigne un document de suivi qui
inventorie les modifications apportées en moins-value et plus-value, leurs montants et incidences éventuelles
sur le délai de réalisation des travaux. Il propose au maitre d’ouvrage leur classification dans 'une des 3
catégories suivantes :
= Catégorie 1: modifications initiées par le maitre d’ouvrage et correspondant a une modification du
programme ;
= Catégorie 2 : modifications qui s’imposent au maitre d’ouvrage du fait d’éléments nouveaux et non
prévisibles a la signature des marchés de travaux ;
= Catégorie 3 : modifications initiées par le maitre d’ceuvre résultant d’erreurs et omissions qui lui sont
imputables, y compris les éventuelles adaptations économiques acceptées par le maitre d’ouvrage
pour COMpENSEr Ces erreurs ou omissions.

Les modifications de catégorie 1 et 2 peuvent donner lieu a une modification du marché de maitrise d’ceuvre
dans les conditions définies aux articles 2.6.1 et 2.6.2 du CCAP.

ARTICLE 3.1- REMUNERATION DU MAITRE D’CEUVRE
Article 3.1.1- Contenudes prix

Les prix du marché sont traités a prix forfaitaires, sur la base de la décomposition du prix global et
forfaitaire annexée a I'acte d'engagement.

Article 3.1.2- Forfait de rémunération

Le forfait de rémunération est fixé a 'acte d’engagement. Il est provisoire, pour 'ensemble des missions de
base uniquement, jusqu’a I'avant-projet définitif. Ce forfait devient définitif par avenant a I'issue de ’APD sur
la base du montant travaux CPT. Les modalités de fixation de la rémunération définitive du maitre d’ceuvre
sont définies a I'article B.1 de I'acte d’engagement.

Ce forfait est exclusif de tout autre émolument au remboursement de frais au titre de la méme mission. Le
maitre d’ceuvre s’engage a ne percevoir aucune autre rémunération dans le cadre de la réalisation de
I'opération.

Le forfait définitif est réputé établi sur la base des conditions économiques en vigueur au mois M (0).

Article 3.1.3- Forfait provisoire de rémunération
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Le forfait de rémunération fixé dans I'acte d'engagement, est provisoire, conformément aux dispositions des
articles R. 2112-18 et R. 2432-7 du Code de la commande publique.
Le montant du forfait provisoire de rémunération a été établi en tenant compte des éléments portés a la
connaissance du maitre d'ceuvre lors de la passation du marché, tels que :

= Contenu de la mission fixé par le CCAP etle CCTP;

=  Programme;

= Part de I'enveloppe financiére prévisionnelle affectée aux travaux fixée par le maitre d'ouvrage ;

= Eléments de complexité liés aux contraintes du contexte local et & l'insertion du projet dans
I'environnement, a la nature et a la spécificité du projet et résultant des exigences contractuelles;
Délais des études du maitre d'ceuvre et délai de vérification par le maitre d'ouvrage ;
Modes prévisionnels de dévolution et de passation des marchés de travaux ;
Durée prévisionnelle d'exécution des travaux, et leur éventuel phasage ;
Découpage éventuel de I'opération en plusieurs tranches de réalisation ;
Continuité du déroulement de I'opération ;
Codts en matiere d’assurance pesant sur la maitrise d’ceuvre.

Ce forfait provisoire pourra étre modifié en cas d’événements affectant la réalisation du marché avant la
fixation du forfait définitif, conformément aux dispositions des articles R. 2194-2, R. 2194-5, R. 2194-7 et R.
2194-8 du Code de lacommande publique et selon les modalités définies aux articles 2.6.1 et 2.6.2 du CCAP.

Article 3.1.4- Fixation du co(t prévisionnel des travaux et du forfait définitif de
rémunération - Clause de réexamen

La rémunération provisoire devient définitive lors de I'acceptation par le maitre d'ouvrage de I'APD et de
I'engagement du maitre d'ceuvre sur le colt prévisionnel des travaux.
Afin d’établir le cout prévisionnel des travaux, I’estimation définitive du cout prévisionnel des travaux (EDC)
fournie par le maitre d’ceuvre lors des études d’avant-projet distingue :
= |e Cout des Travaux Indispensables a la réalisation de I'ouvrage selon les données du programme
initial (CTI) ;
= |e Cout des Travaux complémentaires nés des Aléas et sujétions apparus pendant les études de
conception (CTA) ;
= |e Cout des Travaux complémentaires nés des Modifications de programme validées par le maitre
d’ouvrage (CTM).

Le montant du cout prévisionnel des travaux ainsi que le montant de la rémunération définitive du maitre
d’ceuvre sont arrétés par avenant dans le délai de 15 jours suivants la validation des études d’avant-projet
définitif ou des études d’avant-projet dans le cadre d’une opération de logement.

Pour passer de la rémunération provisoire a la rémunération définitive, les parties conviennent de modifier le
marché conformément a l'article R. 2194-1 du Code de la commande publique en appliquant la clause de
réexamen suivante :

Rémunération proportionnelle :
Le montant définitif de la rémunération forfaitaire pour la mission de base est calculé dans les conditions
suivantes:
Forfait définitif de rémunération = CPT x (Forfait provisoire / PEFPT)
Ou:
CPT : codt previsionnel des travails arrétes par le maitre d’ouvrage apres la validation des études d’avant-
projet
PEFPT : part de I'enveloppe financiere previsionnelle affectée aux travaux et définie par le maitre d’ouvrage

ARTICLE 3.2- ENGAGEMENT DE LA MAITRISE D’CEUVRE SUR LE COUT DE
L’OPERATION

Article 3.2.1- Engagement sur le respect du colt prévisionnel des travaux

En référence a l'article 13.1 du CCAG-MOE, le maitre d’ceuvre s’engage a respecter le cout prévisionnel des
travaux (CPT) a programme constant. Le contrble de cet engagement s’opére en comparant le cout cumulé
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des marchés de travaux (CMT) réajusté au cout prévisionnel des travaux assorti d’un taux de tolérance fixé a
5%.

Calcul du coefficient de réajustement :
Le réajustement du cout cumulé des marchés de travaux s’effectue par I'application d’un coefficient de
réajustement calculé selon la formule suivante :

Coefficient de réajustement = Index BT01 du mois m0 du marché de maitrise d’ceuvre
Dernier Index BT01 publié avant le dépo6t des offres des
marchés de travaux

Le coefficient arrondi a I’entier supérieur est appliqué au cout cumulé des marchés de travaux.

Calcul du seuil de tolérance sur le cout prévisionnel des travaux :
Le seuil de tolérance est calculé selon la formule suivante :

Seuil de tolérance = CPT hors taxe x 1,05

En cas de dépassement du seuil de tolérance, si le maitre d’ouvrage n’accepte pas les offres des
soumissionnaires, il exige du maitre d’ceuvre une reprise gratuite des études qui, par des adaptations du projet
compatibles avec les données, contraintes et exigences du programme, permettent d’atteindre a I'issue de
nouvelles consultations, 'engagement pris en tenant compte du taux de tolérance.

Si a lissue de ces démarches, le maitre d’ceuvre s’avere étre dans I'incapacité d’atteindre ces obijectifs, le
maitre d’ouvrage met en ceuvre l'article 8 du CCAP régissant les différends et les litiges.

Article 3.2.2- Engagement sur le respect du colt cumulé des marchés de travaux

En référence a I'article 13.1 du CCAG-MOE, le maitre d’ceuvre s’engage a respecter le colt cumulé des
marchés de travaux. Le contrble de cet engagement s’opére en comparant le co(t total définitif de réalisation
de référence (CTD) au colt cumulé des marchés de travaux assorti d’'un taux de tolérance fixé a : 3%.

Le cout total définitif de réalisation de référence correspond au codt total définitif de réalisation des travaux,
hors révision de prix, diminuée des modifications des marchés de travaux relevant des catégories 1 et 2
définies a l'article 2.6.4. du présent CCAP.

Calcul du seuil de tolérance sur le coit cumulé des marchés de travaux :
Le seuil de tolérance est calculé selon la formule suivante :

Seuil de tolérance = CMT hors taxes x 1,03

Si ce co(t total définitif de réalisation des travaux de référence (CTD) est supérieur au seuil de tolérance tel
que défini ci-dessus, le maitre d’ceuvre supporte une pénalité définie comme suit :

Montant de la pénalité = (CTD - seuil de tolérance) x (2 x Forfait définitif de rémunération)
Colt prévisionnel des travaux)

Ou CTD = codt ftotal définitif de réalisation de référence
Conformément a l'article R. 2432-4 du code de lacommande publique, le montant de cette pénalité ne pourra
exceéder 15 % du montant de la rémunération des éléments de mission postérieurs a I'attribution des marchés
de travaux.

Article 3.2.3- Mesures conservatoires
Si en cours d'exécution des travaux, le co(t de réalisation des ouvrages augmenté du co(t des travaux non
prévus (hors travaux modificatifs) dépasse le seuil de tolérance défini au point ci-avant, des retenues

intermédiaires peuvent étre appliquées a la diligence du maitre d'ouvrage par fractions réparties sur les
décomptes correspondants aux éléments de mission VISA, DET et AOR.

ARTICLE 3.3- FORME DU PRIX
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Le prix est forfaitaire sur la base de la DPGF annexée a I’Acte d’Engagement, et est révisable lorsque la durée
d’exécution du marché est supérieure a 3 mois conformément a I'article 10.1.1 du CCAG-MOE.

En application de I'article R. 2191-28 du Code de la commande publique, lorsque la valeur finale des index
n'est pas connue au moment du paiement, le maitre d'ouvrage procéde au paiement provisoire sur la base de
la valeur révisée en fonction de la derniére situation économique connue.

Le maitre d'ouvrage procede a la révision définitive dés que les index seront publiés.

Les prix du marché sont révisables par application d'une formule représentative de I'évolution du codt de la
prestation.

Les prix sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois de remise des offres. Ce mois
est appelé "mois zéro" M(0)-études.

Les prix de base sont révisés, en hausse comme en baisse, par application de la formule suivante :
ING (n—3)

P(n) = P(0) x (0,15 +0,85x 1y r—y

dans laquelle :

» P(n) estle prix révisé calculé ;
» P(0) est le prix de base initial réputé établi sur la base des conditions économiques du mois zéro M(0)-études.
» ING(n-3) est I'index du mois ‘n’ d’établissement de la prestation — 3 mois
// exemple : pour une prestation réalisée en mai, on appliquera I'index du mois de janvier //
> ING(0-3) est I'index du mois zéro — 3 mois

Les index sont publiés par 'INSEE (missions ingénierie et architecture).
Les index utilisés sont les suivants : ING - Ingénierie (missions ingénierie et architecture).

Le coefficient de révision comporte trois décimales et est arrondi au milliéme supérieur.
Les révisions de prix doivent étre appliquées sur chaque situation présentée.

Si I'indice définitif n’était pas encore connu au moment de I'établissement de la note d’honoraires, il est
possible d’appliquer un indice provisoire. Ainsi, lorsqu'une révision ou une actualisation a été effectuée
provisoirement en utilisant un index antérieur a celui devant étre appliqué, il ne sera procédé a aucune révision
avant la révision définitive, laquelle interviendra sur le premier acompte suivant la parution de l'index
correspondant.

ARTICLE 3.4 - PENALITES

Le présent article déroge a I'article 16 du CCAG-MOE.

Le maitre d’ceuvre n’est pas exonéré de pénalités de retard dont le montant total serait inférieur ou égal a 1000
€HT pour 'ensemble du marché.

Les pénalités seront appliquées de plein droit aprés constatation du retard sans mise en ceuvre du principe de
contradiction prévu.

Les pénalités suivantes sont cumulatives, leur montant n’est pas plafonné.

Article 3.4.1- Pénalités en phase étude

En cas de retard dans la présentation des documents d'étude, le maitre d'ceuvre subit sur ses créances des
pénalités dont le montant par jour calendaire de retard est de :

Dossier d’études Esquisse 200 €HT
Dossier d’études Avant-Projet 200 €HT
Dossier autorisation administrative 300 €HT
Dossier d’études Projet 200 €HT
Etablissement du DCE 200 €HT
Rapport d’analyse 200 €HT
Compte-rendu 150 €HT
Etude OPC 150 €HT
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| Absence aux réunions | 300 €HT par absence |

Article 3.4.2- Pénalités en phase travaux
Article 3.4.2.1 - Suivi des travaux

Les réunions hebdomadaires de chantier seront organisées et animeées par : un représentant de I'architecte,
un représentant du bureau d’études technique principal et un représentant de ’'OPC. Toute absence d’une de
ces composantes entrainera une pénalité de 300 €HT sur simple constat du Maitre d’ouvrage. En cas de
retard supérieur a 30 minutes aux réunions de chantier du représentant du maitre d’ceuvre, il sera appliqué
une pénalité de 150 €HT par réunion ou le retard a été constaté.

L’absence de diffusion de compte rendu hebdomadaire dans un délai de 3 jours ouvrés (Architecte et OPC),
entrainera une pénalité de 150€HT par jour calendaire de retard. La pénalité est appliquée au membre de
I’équipe de maitrise d’ceuvre en charge de la rédaction du présent compte-rendu.

La Maitrise d’ouvrage pourra organiser des réunions exceptionnelles hommeées « réunion de Maitrise
d’ouvrage » en dehors des réunions de chantier. L’absence des personnes compétentes de la maitrise
d’ceuvre convoquées entrainera une pénalité de 150 €HT par personne absente sur simple constat du Maitre
d’Ouvrage.

L’absence des personnes compétentes lors des différents tests d’étanchéité a 'air et/ou test acoustiques
entrainera une pénalité de 150 €HT sur simple constat du Maitre d’Ouvrage.

Le retard dans la diffusion et de pointage mensuel du planning général entrainera une pénalité de 150 €HT par
jour calendaire.

Si le délai maximal d'intervention pour vérifier le projet de décompte mensuel de chaque entreprise n'est pas
respecté, le maitre d'ceuvre encourt, sur ses créances, des pénalités dont le taux par jour de retard, y compris
les dimanches et jours fériés est fixé a 1/1000eme du montant, en prix de base, de I'acompte de travaux
correspondant.

Si le délai maximal d'intervention pour vérifier le décompte général de chaque entreprise n'est pas respecté,
le maitre d'ceuvre encourt, sur ses créances, des pénalités dont le montant par jour de retard, y compris les
dimanches et jours fériés, est fixé a 1/1000eme du montant du décompte général.

En cas de retard dans la production d’une FTM, le maitre d’ceuvre encourt sur ses créances une pénalité dont
le montant par jour calendaire de retard est fixé 4 200 €HT.

Si le formalisme imposé par le maitre d’ouvrage pour les projets de décompte mensuel ou les décomptes
généraux n'est pas respecté, le maitre d'ceuvre encourt, sur ses créances, des pénalités dont le taux par jour
de retard, y compris les dimanches et jours fériés, est fixé a 300 €HT par document.

Dans tous les cas, le pouvoir adjudicateur se réserve la faculté d'effectuer ou de faire effectuer, aprés mise en
demeure, les prestations aux frais du défaillant.

Article 3.4.2.2 - Ordre de service
Le non-respect des délais fixés au présent CCAP entrainera I'application d’une pénalité de 200 €HT par Ordre
de Service non délivré dans les temps et par jour calendaire de retard, qui viendra en déduction des sommes
dues a 'architecte mandataire.

Article 3.4.2.3 - Concessionnaires

La maitrise d’ceuvre doit avoir pris en compte I'ensemble des déclarations des concessionnaires réalisées a
Pinitiative de la MOA/AMO annexées au dossier de consultation.
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Dés la phase APD, la MOE doit avoir pris contact avec 'ensemble des concessionnaires et avoir fourni les
éléments utiles a la MOA pour déclencher les études des concessionnaires.

La MOE doit organiser une réunion « concessionnaires » durant la période de préparation. L’absence de
réunion « concessionnaires » suite a la période de préparation terminée déclenchera une pénalité de retard
de 100 €HT par jour calendaire de retard.

Article 3.4.2.4 - Choix des matériaux

Les choix des coloris, matériaux et matériels doivent étre effectués suffisamment tét afin de ne pas nuire au
bon déroulement du chantier. Par conséquent, ceux-ci doivent étre présentés au maitre d’ceuvre et au Maitre
d’Ouvrage lors des réunions de chantier. Cette présentation des produits par les entreprises titulaires doit étre
actée dans le compte-rendu de chantier. Le maitre d’ceuvre dispose alors de 15 jours ouvrés pour opter pour
un coloris, matériel, matériau.

En cas de retard dans la validation des choix des matériaux, coloris par le maitre d’ceuvre, une pénalité sera
appliquée de 150 €HT par jour calendaire de retard sur simple constat du Maitre d’Ouvrage. La pénalité sera
appliquée a chaque membre de I'équipe de maitrise d’ceuvre concerné par la validation du matériau.

Article 3.4.2.5-  Mémoire en réclamation (différends avec 'entreprise)

En complément des dispositions de I'article 55.1 du CCAG Travaux, le délai d’instruction des mémoires en
réclamation est de 15 jours calendaires a compter de la réception par le maitre d'ceuvre du mémoire en
réclamation de I'entreprise.

Le non-respect des délais entrainera I'application d’'une pénalité de 500 €HT par jour calendaire de retard, qui
viendra en déduction des sommes dues a I’architecte mandataire.

Article 3.4.2.1-  Direction de la cellule de synthese par le Maitre d’ceuvre

Lorsque la direction de la cellule de synthése des études d’exécution des ouvrages est a la charge de la
maitrise d’ceuvre, le retard dans la diffusion des plans entrainera une pénalité de 200 €HT par jour calendaire.

Article 3.4.2.2 - VISA par le Maitre d’ceuvre

Lorsque les études d'exécution des ouvrages sont établies par les entrepreneurs, elles sont soumises au visa
du maitre d'ceuvre.

Le maitre d’ceuvre doit adresser son visa assorti de ses observations éventuelles ou demander a
I’entrepreneur de lui fournir des documents complémentaires, dans un délai de 10 jours calendaires suivant
la réception par le maitre d’ceuvre des études d’exécution réalisées par I’entrepreneur.

Le retard dans la diffusion de son visa entrainera une pénalité de 100 €HT par jour calendaire de retard sur
simple constat du Maitre d’Ouvrage. La pénalité sera appliquée a chaque membre de I'équipe de maitrise
d’ceuvre concerné par le visa.

En complément, le retard dans la diffusion du tableau de suivi des avis et visas des plans d’exécution,
entrainera une pénalité de 50 €HT par jour calendaire.

Article 3.4.2.3 - Pénalités diverses

Il sera fait application des pénalités suivantes :

e Pénalités pour dépassement du seuil de tolérance : conformément a I'article 3.2.2 du présent CCAP.

e Pénalité pour non-respect des clauses d’insertion : en cas de non-respect de ses obligations, le
titulaire subira une pénalité de 50 €HT par Heure d’insertion non réalisée.

e Pénalité pour sous-traitance non déclarée : 10% du montant du marché.
Toutefois, ce montant ne pourra excéder celui des amendes encourues en application des articles L.
8224-1, L. 8224-2 et L. 8224-5 du Code du Travail.
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ARTICLE 3.5- REGLEMENT DES COMPTES DU TITULAIRE
Article 3.5.1- Avance
Article 3.5.1.1 - Avance versée au maitre d’ceuvre

Sauf en cas de refus du maitre d’ceuvre indiqué a 'article B4 de I'acte d’engagement, si les conditions de
montants et de durée d’exécution du marché sont réunies, le maitre d’ouvrage versera une avance prévue par
les articles L. 2191-2 et R.2191-3 du Code de la commande publique dans les conditions définies ci-dessous.
En application de I'article 11.1 du CCAG-MOE, le maitre d’ouvrage retient I'option A :
= Lorsque le maitre d’ceuvre, ou le membre du groupement le cas échéant, est une PME au sens du
Code de lacommande publique, le taux de I'avance est fixé a 10% en application de I'article B.11.1 du
CCAG-MOE.
= Lorsque le maitre d’ceuvre, ou le membre du groupement le cas échéant, n’est pas une PME au sens
du Code de lacommande publique, le taux de 'avance est fixé a 5% en application de I'article R. 2191-
7 du Code de la commande publique.

En cas de groupement conjoint, les conditions de versement de I'avance sont appréciées au regard de la taille
d’entreprise propre a chacun des membres.

La part de 'avance versée a chaque membre du groupement est rapportée au montant identifié dans la
répartition financiére indiquée a I'annexe B2 de I'acte d’engagement et détaillée en annexe financiére.

Si la durée globale prévisionnelle indiquée a I'article B5 de I'acte d’engagement est inférieure a 12 mois, ce
taux s’appligue au montant initial toutes taxes comprises du marché.

Sicette durée est supérieure a 12 mois, ce taux s’applique a une somme égale a 12 fois le montant initial toutes
taxes comprises du marché divisé par sa durée exprimée en mois.

Le paiement de cette avance intervient dans le délai d'un mois a compter de la notification du marché. Le
montant de I'avance ne peut étre affecté par la mise en ceuvre d'une clause de variation de prix.

Le remboursement de I'avance commence lorsque le montant des prestations exécutées par le maitre
d’ceuvre, au titre du marché, atteint ou dépasse 65% du montant toutes taxes comprises, des prestations qui
lui sont confiées. Ce remboursement est terminé lorsque le montant des prestations exécutées par le maitre
d’ceuvre atteint 80% du montant toutes taxes comprises, des prestations qui lui sont confiées.

Article 3.5.1.2 - Avances versees aux sous-traitants

Une avance est versée, sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiant du paiement direct, dans les
conditions prévues aux articles R. 2193-17, R. 2193-18 et R. 2193-19 du Code de la commande publique.

Le maitre d’ceuvre transmet immédiatement au maitre d’ouvrage la demande de versement émise par le sous-
traitant. Le remboursement de cette avance s'impute sur les sommes dues au sous-traitant dans les mémes
conditions que celles qui s’appliquent au titulaire conformément a l'article R. 2193-20 du Code de la
commande publique.

Article 3.5.2- Demande de paiement

En application de I'article L. 2192-1 du Code de la commande publique, les demandes de paiement sont
transmises de maniere dématérialisée au maitre d’ouvrage sur le portail public de facturation et comportent
les mentions obligatoires définies a I'article D. 2192-2 du Code de la commande publique.

Les modalités d’établissement de la demande de paiement, et le cas échéant I'utilisation de modéle propre au
maitre d’ouvrage, sont précisées au maitre d’ceuvre lors de la réunion de lancement.

Article 3.5.2.1-  Acomptes

Chaque acompte fait I'objet d’'une demande de paiement établie par le maitre d’ceuvre a laguelle il joint les
piéces relatives a la réalisation des prestations, nécessaires a la justification du paiement.
La demande de paiement est datée et mentionne les références du marché ainsi que, selonle cas :

= Le montant des prestations réalisées, établi conformément aux stipulations du marché, hors TVA et,
le cas échéant, diminué des réfactions fixées conformément a l'article 21.3 du CCAG-MOE ;
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= En cas de groupement conjoint, pour chaque opérateur économique, le montant des prestations
effectuées par I'opérateur économique ;

= En cas de sous-traitance, la nature des prestations exécutées par le sous-traitant, leur montant total
hors taxes, leur montant TTC ainsi que, le cas échéant les variations de prix établiesHT et TTC ;

= Le cas échéant, les indemnités, primes et retenues autres que la retenue de garantie, établies
conformément aux stipulations du marché ;

= Le numéro d’engagement du titulaire, des cotraitants et éventuels sous-traitants a renseigner dans le

portail public de facturation.

La demande de paiement précise les éléments assujettis ala TVA, en les distinguant selon le taux applicable.
La remise d’une demande de paiement intervient au début de chague mois pour les prestations effectuées le
mois précédent au fur et a mesure de I'avancement des éléments de mission, en application de I'article 11.5
du CCAG-MOE et conformément aux articles R. 2191-21 et R. 2191-22 du Code de la commande publique,
et dans la limite de I'échéancier ci-dessous.

Eléments de mission

Exigibilité de I'acompte

Esquisse (ESQ)

80% alaremise de I'offre

20% a I'admission par le maitre d'ouvrage

Etudes d'avant-projet (AVP)

80% a laremise du dossier

20% a I'admission par le maitre d'ouvrage

Etudes de projet (PRO)

80% a laremise du dossier

20% a I'admission par le maitre d'ouvrage

Assistance pour la passation des
marchés de travaux (AMT)

50% a la remise des éléments du DCE produits par le maitre d’ceuvre

30% a laremise du rapport d'analyse des offres

20% apres la mise au point des marchés de travaux

marchés de travaux (DET)

VISA au prorata de I'avancement de la mission
95% DET|" étant le nombre de mois correspondant au délai
o o ? == | d’exécution des marchés de travaux, y compris la période
Direction de Il'exécution des|n

de préparation

5% en proportion des montants des décomptes généraux et définitif
des entrepreneurs.

Assistance aux opérations de
réception (AOR)

60 % a compter de la date d’effet de la réception

15% a compter de la levée des réserves mentionnées dans la décision
de réception

10 % alaremise du dossier des ouvrages exécutés établi par le maitre
d’ceuvre

10% a la remise du dossier des ouvrages exécutés établis par les
entreprises

5% al’issue de I'année de parfait achévement

MC1: OPC

5% a la remise du dossier AVP

5% a la fin de la phase conception (approbation DCE)

70% répartis sous formes d’acompte mensuels égaux pendant la
totalité de la durée du chantier (période de préparation incluse)

10% a compter de la date d’effet de la réception

10% a la date de 'accusé de réception par le maitre d’ouvrage du
projet de décompte final et aprés traitement des réclamation
éventuelles des entreprises

Article 3.5.2.2 -

Acceptation de la demande de paiement par le maitre d’ouvrage

Il est fait application de I'article 11.6 du CCAG-MOE.

Article 3.5.3 -

Article 3.5.3.1 -

Demande de paiement pour solde

Demande de paiement finale

Il est fait application de I'article 11.7.1 du CCAG-MOE. Le décompte final établi par le maitre d’oeuvre détaille :

Commune de Belz - Agrandissement et transformation d’un terrain de football -ccAP

22




Betz”

etel

= |e forfait définitif de rémunération ;

= |e montant des missions complémentaires ;

= |e montant des révisions de prix applicables intégrant le dernier état des index connus a la date
d’établissement du projet de décompte final ;

= |e montant des pénalités appliquées par le maitre d’ouvrage et acceptées par le maitre d’ceuvre ;

= |e montant des éventuelles réclamations non régularisées ;

= |erécapitulatif des sommes percues au titre des acomptes ;

= |e solde, distinguant I'incidence de la TVA.

Par dérogation a I'article 11.7.2 du CCAG-MOE, le maitre d’ceuvre notifie son décompte final au maitre
d’ouvrage dans les 30 jours suivant la date de fin de 'année de parfait achévement, qui correspond a
I'achévement de la mission de maitrise d’ceuvre.

Article 3.5.3.2-  Decompte géneral rendu définitif
Il est fait application de I'article 11.8 du CCAG-MOE.
Article 3.5.4- Contestation sur le montant des sommes dues

En cas de contestation de certaines sommes portées au décompte général par le maitre d’ceuvre, le maitre
d’ouvrage regle, dans un délai de 30 jours a compter de la date de réception des motifs pour lesquels le maitre
d’ceuvre refuse de signer, les sommes admises dans le décompte général signé par le maitre d’ouvrage.

Ce désaccord est réglé dans les conditions fixées a I'article 35 du CCAG-MOE.

Article 3.5.5- Délais de paiement

Le délai global de paiement des avances, acomptes, soldes et indemnités est fixé a 30 jours conformément
aux articles L. 2192-10 et R. 2192-10 du Code de la commande publique.

Le défaut de paiement dans ce délai fait courir de plein droit et sans autre formalité, pour le maitre d’ceuvre du
marché ou le sous-traitant, des intéréts moratoires, a compter du jour suivant I’'expiration du délai.

Le taux des intéréts moratoires correspond au taux directeur semestriel (taux de refinancement ou Refi) de la
Banque centrale européenne (BCE), en vigueur au 1° jour du semestre au cours duquel les intéréts
moratoires ont commenceé a courir, majoré de 8 points de pourcentage.

ARTICLE 4.1- UTILISATION DES CONNAISSANCES ANTERIEURES

Les connaissances antérieures sont définies a l'article 22.6 du CCAG-MOE. Leur régime d’utilisation
correspond a une concession a titre non exclusif par le maitre d’ceuvre au maitre d’ouvrage, dans les
conditions fixées par I'article 23.2 du CCAG-MOE.

Toute modification, adaptation ou traduction projetée sur les connaissances antérieures concédées fait I'objet
d’un accord préalable du maitre d’ceuvre et le cas échéant, d’une convention spécifique.

ARTICLE 4.2 - UTILISATION DES RESULTATS

Les résultats sont définis a I'article 22.1 du CCAG-MOE. Le régime des droits d’utilisation correspond a une
concession a titre non exclusif par le maitre d’ceuvre au maitre d’ouvrage, dans les conditions fixées par
I’article 24.1 du CCAG-MOE.

Article 4.2.1- Reésultats protégés par un droit de propriété littéraire et artistique

Pour les besoins découlant de I'objet, le maitre d’ceuvre concéde, a titre non exclusif, au maitre d’ouvrage ses
droits patrimoniaux, composés des droits de reproduction et de représentation définis aux articles 24.2.1.1 et
24.2.1.2 du CCAG-MOE. L’exercice des droits patrimoniaux s’exerce dans le respect des droits moraux du
maitre d’ceuvre.
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Le droit de reproduction est limité a la réalisation unique du ou des ouvrages objets du marché.

Cette concession des droits couvre les résultats a compter de leur livraison et sous condition résolutoire de
'admission des prestations, dans le monde entier et pour la durée légale des droits d’auteur ou des droits
voisins du droit d’auteur.

Le prix de la concession est intégré au forfait provisoire de rémunération défini a I'article B1 de l'acte
d’engagement.

Article 4.2.2- Mise en ceuvre de la protection des droits moraux

Dans le cadre du droit a la paternité, le maitre d’ouvrage s’assure que le nom et la qualité de 'auteur sont
apposés sur 'immeuble réalisé ainsi que sur toutes les publications dont le maitre d’ouvrage est a 'initiative
portant sur la reproduction de I'ceuvre sous quelque forme que ce soit.

Dans le cadre du droit au respect de I'ceuvre, le maitre d’ouvrage s’engage a informer le maitre d’ceuvre
préalablement aux adaptations ou modifications ultérieures de I'ceuvre et qui seraient susceptibles de 'altérer
ou de la dénaturer.

En cas de rédutilisation ou de réhabilitation, le pouvoir adjudicateur respecte le droit moral de l'auteur initial et
lui donne les moyens de s’assurer du respect de son ceuvre. Il I'informe avant toute intervention sur son
ceuvre.

Article 4.2.3- Exploitation commerciale des résultats

Par défaut, le droit d’utiliser les résultats définit a l'article 4.2 du CCAP ne couvre pas les exploitations
commerciales des résultats par le maitre d’ouvrage.
Dans le cas ou le maitre d’ouvrage souhaiterait exploiter commercialement les résultats du marché, il sollicite
I'accord du maitre d’ceuvre afin d’établir une convention définissant les modalités de cette exploitation,
incluant au minimum :

= |adurée de I'exploitation ;

= les finalités de I’exploitation commerciale ;

= |es supports de reproduction ;

= |e montant et les modalités de calcul de la redevance ;

= |es modalités de contrdle des versements effectués.

Un contrat de cession de droits est passé entre le maitre d’ceuvre et le maitre d’ouvrage en application des
dispositions de l'article R. 2122-3-3° du Code de la commande publique.

ARTICLE 5.1- ASSURANCES DU MAITRE D'CEUVRE

Le titulaire doit contracter les assurances permettant de garantir sa responsabilité a I'égard du pouvoir
adjudicateur et des tiers, victimes d'accidents ou de dommages causés par I'exécution des prestations
conformément a l'article 9 du CCAG-MOE.

Il doit justifier, dans un délai de 15 jours a compter de la notification du marché et avant tout début d'exécution
de celui-ci, qu'il est titulaire de ces contrats d'assurances, au moyen d'une attestation établissant I'étendue de
la responsabilité garantie découlant des principes dont s’inspirent les articles 1792 et suivants du Code civil.

Le titulaire devra fournir, avant notification du marché, une attestation de son assureur justifiant gu’il est a jour
de ses cotisations et que sa police contient les garanties en rapport avec I'importance de I'opération.

Il devra:
¢ ¢s’il y a lieu, souscrire une police complémentaire, si celle existante n’est pas considérée comme
suffisante par le maitre de 'ouvrage pour assurer la couverture des risques liés a cette opération ;
o fournir une attestation semblable a I'appui de son projet de décompte final ;
o fournir une attestation semblable a I'appui de son projet de décompte final.

A tout moment durant I'exécution du marché le titulaire doit étre en mesure de produire cette attestation, sur
demande du pouvoir adjudicateur et dans un délai de quinze jours a compter de la réception de la demande.
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Article 5.1.1- Garantie de laresponsabilité décennale

Cette police doit garantir la responsabilité décennale au sens des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-4-1
du Code civil dans les conditions prévues aux articles L. 241-1 et suivants du Code des assurances.

Article 5.1.2- Garantie de la responsabilité civile professionnelle

Cette police doit garantir les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile générale que le maitre
d’ceuvre est susceptible d'encourir vis-a-vis des tiers et du maitre de 'ouvrage, a la suite de tous dommages
corporels, matériels ou immatériels (que ces derniers soient consécutifs ou non a des dommages corporels
et/ou matériels) survenant pendant ou aprés la réception des travaux.

ARTICLE 5.2 - ASSURANCES DU MAITRE D'OUVRAGE
Article 5.2.1- Garantie dommages ouvrages

Le maitre d’ouvrage souscrit une police dommages ouvrage (DO), dont I'objet est de garantir en dehors de
toute recherche de responsabilité, le paiement des travaux de réparation des dommages a I'ouvrage réalisé
ainsi qu’aux ouvrages existants, totalement incorporés dans l'ouvrage neuf et qui en deviennent
techniquement indivisibles au sens du Il de l'article L. 243-1-1 du Code des assurances.

Lorsque les travaux seront réalisés en présence d’existants, non totalement incorporés dans I'ouvrage neuf,
le maitre d’ouvrage pourra souscrire la garantie facultative des existants non soumis.

Article 5.2.2-  Stipulations communes

Le maitre d’ceuvre assume sa responsabilité décennale, telle qu’elle est définie notamment par les articles
1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4-1 du Code civil, dans les limites de la mission qui lui est confiée. Pour toutes
les autres responsabilités professionnelles, il ne peut étre tenu responsable, de quelque maniere que ce soit,
ni solidairement ni in solidum, a raison des dommages imputables aux autres intervenants participant a
I'opération.

Le maitre d’ceuvre supporte les conséquences financiéres de sa responsabilité dans les limites des plafonds
de garantie fixés dans son contrat d'assurance.

La survenance d’un sinistre avant 'achevement de la mission ne fait pas obstacle aux reglements des

prestations de maitrise d’ceuvre.

Les attestations d’assurance du maitre d’ceuvre sont jointes au marché. L’attestation d’assurance de
responsabilité civile décennale du maitre d’ceuvre, conforme aux articles A 243-2 et A 243-3 du Code des
assurances, est jointe au marché. Le cas échéant, une attestation d’assurance professionnelle est fournie
chaque année, jusqu’a celle au cours de laquelle la mission est achevée. Dans le cas ou il aurait contracté des
garanties facultatives, le maitre d’ouvrage transmet les attestations ou les lettres d’intention émanant de son
assureur, afférentes a ces polices.

En application de I'article R. 2194-6 du Code de la commande publique, le marché pourra étre modifié dans
les circonstances suivantes.

La bonne exécution des prestations dépendant essentiellement des cotraitants désignés comme tels dans
I'acte d'engagement et constituant le groupement titulaire du marché, les stipulations de l'article 3.4.3 du
CCAG-MOE sont applicables.

ARTICLE 6.1- REMPLACEMENT DU TITULAIRE INITIAL PAR UN NOUVEAU
TITULAIRE

Le maitre d’ceuvre peut proposer au maitre d’ouvrage la substitution d’un nouveau titulaire afin de le remplacer
dans le cadre d’une restructuration de I'entreprise titulaire (transmission, fusion, acquisition, absorption) a
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condition que cette modification ne remette en cause aucun élément essentiel du marché et que I'opérateur
économique présenté dispose des mémes garanties professionnelles et financiéres que le titulaire.

ARTICLE 6.2 - MODIFICATION DU GROUPEMENT DE MAITRISE D’CEUVRE EN
CAS DE DEFAILLANCE DU MANDATAIRE

Dans le cas ou le mandataire du groupement ne se conforme pas a ses obligations, il est fait application de
I'article 3.5.4 du CCAG-MOE

Le cas échéant, la substitution fait I'objet d'un avenant précisant notamment la nouvelle organisation du
groupement ainsi que la nouvelle répartition des prestations et la rémunération afférente.

ARTICLE 6.3 - MODIFICATION DU GROUPEMENT DE MAITRISE D’CEUVRE EN
CAS DE DEFAILLANCE D’UN COTRAITANT

En application de I'article R 2194-1 du Code de la commande publique, si le titulaire est un groupement, le
mandataire a la faculté de proposer au maitre d’ouvrage de modifier sa composition dans les circonstances
suivantes:

e Cessation d’activité, défaillance économique, déces ou incapacité civile de I'un des cotraitants ;

e Défaillance dans I'exécution des obligations contractuelles de 'un des cotraitants, la résolution des
litiges entre membres du groupement relevant du groupement.

Il peut présenter comme remplacant pour la poursuite des prestations :

e Soit le mandataire lui- méme ou 'un des cotraitants ;

e Soit un sous-traitant ;

e Soit un nouveau cotraitant, a condition que celui-ci remplisse les conditions de participation fixées
dans le cadre de la passation du marché initial et que soit fourni a I'appui de sa présentation ’'ensemble
des justifications de ses capacités. La substitution ne remet en cause ni les modalités financiéres du
marché ni ses délais d’exécution.

Le maitre d’ouvrage dispose de 15 jours a compter de la réception de la proposition du mandataire pour se
prononcer sur 'organisation des prestations. Le silence gardeé par lui pendant ce délai vaut rejet.

Un avenant est conclu entre le maitre d’ouvrage et 'ensemble des cotraitants qui détermine notamment la
nouvelle composition du groupement, la nouvelle répartition des prestations ainsi que la rémunération
afférente.

En cas de manquement aux obligations contractuelles de I'un des cotraitants affectant la réalisation du
marché, il appartient au maitre d’ouvrage le cas échéant de résilier partiellement le marché selon les modalités
définies a l'article 8.4 du CCAP.

Le titulaire s’engage a respecter la réglementation en vigueur applicable aux traitements de données a
caractere personnel et en particulier :
les dispositions de la Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative a I'informatique, aux fichiers et aux libertés
modifiée par la loi du 7 aolt 2004 et les réglementations associées,
les dispositions du reglement (UE) 2016/679 du Parlement Européen et du Conseil du 27 avril 2016,
dit « RGPD » et applicable a compter du 25 mai 2018.

Cet engagement vaut pour les données fournies par le maitre d’ouvrage, qu’elles soient sous forme
numerique ou non ainsi que pour les données entrant dans la gestion des relations entre la maitrise d’ouvrage
et le titulaire (données personnelles du personnel notamment). Le titulaire s’engage également a faire
respecter les principes de protection de données a caractére personnel a ses éventuels sous-traitants ayant
un acces ou opérant un traitement sur ces données ainsi qu’a I’ensemble de ses personnels.

Suivant le type de marchés publics, la maitre d’ouvrage se réserve le droit d’avoir des exigences spécifiques

complémentaires relatives au respect du RGPD. Il convient au titulaire de les prendre en compte et d’y
répondre de maniére exhaustive.
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ARTICLE 8.1- FORMALISME DES RECLAMATIONS

Tout différend entre le maitre d’ceuvre et le maitre d’ouvrage fait I'objet, de la part du maitre d’ceuvre d’'un
meémoire en réclamation exposant les motifs de son désaccord et indiquant, le cas échéant, le montant des
sommes réclamées. Ce mémoire doit é&tre communiqué au maitre d'ouvrage au plus tard a la remise du projet
de décompte final.

Le rejet exprés ou tacite de la réclamation transmise préalablement a la remise du projet de décompte final ne
s’oppose pas a ce que le maitre d’ceuvre réitére sa demande lors de la production de ce projet.

ARTICLE 8.2- REGLEMENT AMIABLE DES DIFFERENDS

En application de l'article 35.4 du CCAG-MOE, en cas de différend persistant aprés le processus de
réclamation, le maitre d’ouvrage et le maitre d’ceuvre privilégient, préalablement a la saisine du tribunal
administratif compétent, le recours a un comité consultatif de réglement a lI'amiable, a la conciliation, a la
médiation, notamment auprés du médiateur des entreprises, dans les conditions prévues par le Code de la
commande publique.

Le maitre d’ouvrage et le maitre d’ceuvre peuvent recourir a la transaction afin de régler a 'amiable leur litige,
conformément a l'article L. 2197-5 du Code civil.

ARTICLE 8.3- MANQUEMENTS AUX OBLIGATIONS DU MARCHE PAR LE
MAITRE D’CEUVRE

Il est fait application de 'article 34 du CCAG-MOE.

Dans le cas ou le maitre d’ceuvre ne se conforme pas aux stipulations du marché, le maitre d’ouvrage le met
en demeure de s’y conformer dans un délai qui ne saurait étre inférieur a 15 jours. Le maitre d'ouvrage peut
faire procéder par un tiers a I'exécution de tout ou partie des prestations prévues par le marché, aux frais et
risques du maitre d'ceuvre dans les conditions prévues par l'article 34 du CCAG-MOE.

ARTICLE 8.4 - RESILIATION DU MARCHE

Les modalités de résiliation du marché sont celles prévues aux articles 27 a 32 du CCAG-MOE avec les
précisions suivantes.

Si le présent marché est résilié dans I'un des cas prévus aux articles 28 et 30 du CCAG-MOE, la fraction des
prestations déja accomplie par le maitre d’ceuvre et acceptée par le maitre de I'ouvrage est rémunérée avec
un abattement de 10%. Toutefois dans le cas de résiliation suite au décés ou a I'incapacité civile du titulaire
(Art. 28.1 du CCAG-MOE), les prestations sont réglées sans abattement.

Par dérogation a I'article 30 du CCAG-MOE, le marché pourra étre résilié dans le cas ou le maitre d’ceuvre
s’avérerait incapable de concevoir un projet pouvant faire I'objet de marchés de travaux traités dans les limites
du seuil de tolérance fixé au présent CCAP ou bien dans le cas d’appel a la concurrence infructueuse, lorsque
le titulaire ne pourrait mener a bien les études ou négociations permettant la dévolution des marchés dans les
limites du codlt prévisionnel.

D’autre part, en cas d’inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles R2143-6 a
R2143-10 du décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 portant sur la partie réglementaire du Code de la
commande publique ou de refus de produire les piéces prévues aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 a 8 du
Code du travall, il sera fait application aux torts du titulaire des conditions de résiliation prévues par le marché.

Sile maitre d'ouvrage décide de la cessation définitive de la mission du maitre d'ceuvre sans que ce dernier ait
manqué a ses obligations contractuelles, sa décision est notifiée conformément a I'article 27 du CCAG-MOE
et la fraction de la mission ou de I'’élément de mission déja accomplie est rémunérée.

Dans ce cas de résiliation, le maitre d’ceuvre percoit une indemnité de 5% de la partie résiliée du marché, en
référence al’article 31 du CCAG-MOE.

ARTICLE 8.5- TRIBUNAL COMPETENT EN CAS DE LITIGE
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En cas de litige et d’échec des tentatives de reglement amiable, conformément a l'article R. 312-11 du Code
de justice administrative, les parties conviennent de saisir le tribunal administratif dont reléve le pouvoir

adjudicateur.

Articles du CCAG-MOE Articles du CCAP
Article 4.1 Article 1.3
Article 21.2 Article 2.5.4.2
Article 18.1 Article 2.5.9
Article 11.7.2 Article 3.5.3.1
Article 30 Article 8.4
Articles du CCP Articles du CCAP
Article R 2432-4 Article 3.2.2
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