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Ri2 gugEes

Commune de BELZ

MARCHE DE MAITRISE D’CEUVRE
RESTAURATION CHAPELLE DE ST CADO

Cahier des Clauses Techniques Particuliéres

ARTICLE LIMINAIRE

Le contenu des éléments de mission est conforme aux dispositions de I'annexe 20 du code de la commande
publique précisant les modalités techniques d'exécution des éléments de mission de maitrise d'ceuvre confiés
par des maitres d'ouvrage publics a des prestataires de droit privé.

Le cas échéant, si le maitre d’ouvrage a engagé une démarche BIM, les niveaux de définition de la maquette
numérique et les documents qui en sont issus, sont conformes au cahier des charges BIM et établis selon les
termes de la convention BIM.

ARTICLE 1 - ETUDES D'ESQUISSE

Article 1.1 - Objet

Les études d'esquisse ont pour objet de :

prendre connaissance et analyser le dossier programme et les documents fournis par le maitre
d'ouvrage ;

visiter les lieux et analyser le site ;

analyser les données administratives et les contraintes réglementaires ;

analyser les données techniques ;

analyser les données financieres ;

explorer les différentes solutions envisageables et en proposer une ou plusieurs traduisant les éléments
majeurs du programme, en présenter les dispositions générales techniques envisagées, en indiquer
les délais de réalisation ;

vérifier la compatibilité de la ou des solutions préconisées avec la partie de I'enveloppe financiére
prévisionnelle retenue par le maitre d’ouvrage et affectée aux travaux ;

vérifier la faisabilité de I'opération au regard des différentes contraintes du programme et du site et
proposer éventuellement des études géologiques et géotechniques, environnementales ou urbaines
complémentaires.

Dans le cadre de ces études d'esquisse, des réunions de concertation sont organisées avec le maitre d'ouvrage.

Article 1.2 - Documents a remettre au maitre d’ouvrage

Article 1.2.1 - Processus projet

note de présentation sommaire exposant |'approche générale du projet, la justification du parti
architectural retenu, les solutions architecturales et fonctionnelles envisagées, les principales
dispositions environnementales envisagées ;

formalisation graphique de la solution préconisée, présentée sous forme d'un plan de masse au 1/500,
de plans des niveaux significatifs établis a I'échelle de 1/500 avec éventuellement certains détails
significatifs au 1/200, ainsi que I'expression de la volumétrie d'ensemble avec éventuellement une
facade significative au 1/200;

note de présentation des principes techniques envisagés ;
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Article 1.2.2 - Processus administratif

note sur les réglementations d’urbanisme applicables, identification des principales régles applicables
au projet, évaluation de leurs impacts.

Article 1.2.3 - Processus économique

note sur la compatibilité du projet avec I'enveloppe financiére.

Article 1.2.4 - Management de l'opération

compilation des comptes-rendus de réunions avec le maitre d'ouvrage portant sur les principales
options prises a ce stade de la mission ;

établissement du calendrier général prévisionnel de I'opération, établi en collaboration avec la maitrise
d’ouvrage (délais d’études et de validation, délais prévisionnels administratifs pour les autorisations
d’urbanisme et la passation des marchés publics de travaux, calendrier prévisionnel de réalisation des
travaux et de la réception de l'ouvrage) ;

note sur les éventuelles études complémentaires a faire réaliser par la maitrise d’ouvrage pour la suite
du projet, avec indication de leur niveau de criticité.

Les études d’esquisse font lI'objet d’'une présentation au maitre d’ouvrage, en proposant éventuellement,
certaines mises au point du programme et des études complémentaires (études géologiques, géotechniques,
environnementales ou urbaines).

ARTICLE 2 - ETUDES D'AVANT-PROJET SOMMAIRE

Article 2.1 - Objet

Les études d'avant-projets, fondées sur la solution d'ensemble retenue et le programme précisé a l'issue des
études d'esquisse approuvées par le maitre d’ouvrage, comprennent les études d'avant-projet sommaire et
les études d'avant-projet définitif.

Les études d'avant-projet sommaire ont pour objet de :

préciser la composition générale en plan et en volume ;
controler les relations fonctionnelles des éléments du programme et leurs surfaces ;

vérifier la compatibilité de la solution retenue avec les contraintes du programme et du site ainsi
gu'avec les différentes réglementations notamment celles relatives a I'hygiéne et a la sécurité ;

proposer les dispositions techniques pouvant étre envisagées ainsi qu'éventuellement les performances
techniques a atteindre ;

préciser un calendrier de réalisation et, le cas échéant, le découpage en tranches fonctionnelles ;
établir une estimation provisoire du co(t prévisionnel des travaux.

Dans le cadre de ces études d'APS, des réunions de concertation sont organisées avec le maitre d'ouvrage ou
sont fournies des explications sur les options architecturales, techniques et économiques proposées.

Article 2.2 - Documents a remettre

Article 2.2.1 - Processus projet

note de présentation exposant l'approche générale du projet, la justification du parti architectural
retenu, les solutions architecturales et fonctionnelles retenues, les principales dispositions
environnementales retenues, les principales dispositions prises en termes d’hygiéne, de sécurité et
d’accessibilité, les éventuels écarts de programmation résultant de I'avancement des études ;

formalisation graphique de la solution préconisée, présentée sous la forme de :
plan d’insertion dans I’environnement,

plans, coupes et élévations des constructions

descriptif des principes techniques retenus
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Article 2.2.2 - Processus administratif

note adaptée a I’APS sur les réglementations d’urbanisme applicables, identification des principales
regles applicables au projet, évaluation de leurs impacts.

Article 2.2.3 - Processus économique

évaluation provisoire du cout prévisionnel des travaux établi par catégories d'ouvrages sur la trame
du descriptif technique.

Article 2.2.4 - Management de l'opération
compilation des comptes-rendus de réunions avec le maitre d'ouvrage portant sur les principales
options prises a ce stade de la mission ;
suivi et mise a jour du calendrier général prévisionnel de |'opération ;

le cas échéant, établissement des cahiers des charges nécessaires a la réalisation des études
complémentaires a réaliser.

Les études d’APS font I'objet d’une présentation au maitre d’ouvrage.

ARTICLE 3 - ETUDES D'AVANT-PROJET DEFINITIF

Article 3.1 - Objet

Les études d'avant-projet définitif, fondées sur I'avant-projet sommaire approuvé par le maitre d'ouvrage ont
pour objet de :

déterminer les surfaces détaillées de tous les éléments du programme ;

arréter en plans, coupes et facades, les dimensions de 'ouvrage, ainsi que son aspect ;

définir les principes constructifs,

définir les matériaux ;

justifier les solutions techniques retenues,

vérifier le respect des différentes réglementations notamment celles relatives a I'hygiéne et a la
sécurité ;

établir I'estimation définitive du co(it prévisionnel des travaux, décomposé en lots séparés ;

permettre au maitre d'ouvrage d'arréter définitivement le programme et certains choix d'équipements
en fonction de I'estimation des co(ts d'investissement, d'exploitation et de maintenance ;

arréter le forfait définitif de rémunération dans les conditions prévues a I'article 8.1.2 du CCAP.

Dans le cadre de ces études d'APD, des réunions de concertation sont organisées avec le maitre d'ouvrage ou
sont fournies, au fur et a mesure, des explications sur les solutions architecturales, techniques et économiques
proposées.

Article 3.2 - Documents a remettre

Article 3.2.1 - Processus projet
note de présentation mise a jour par rapport a la phase d’APS, formalisant les éventuels écarts de
programmation résultant de I'avancement des études ;

formalisation graphique de la solution architecturale préconisée, présentée sous forme de : plans
d’insertion dans I’'environnement, de masse et de toitures, aux échelles adaptées au projet,

formalisation graphique des solutions techniques préconisées, sur la base des plans architecturaux,
présentée sous forme de plans de principes des structures et leurs prédimensionnements;

descriptif détaillé des principes techniques retenus
notices décrivant les dispositions prises en termes d’hygiéne, de sécurité
tableaux de surfaces détaillées remis a jour.
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Article 3.2.2 - Processus administratif - Dossier de permis de construire et autres
autorisations administratives

Le maitre d'ceuvre effectue les démarches et consultations préalables nécessaires a I'obtention du permis de
construire.

Il établit les documents graphiques et piéces écrites de sa compétence, nécessaires a la constitution du dossier
de demande de permis de construire, qu'il propose a la signature du maitre d’ouvrage.

Il assiste le maitre d'ouvrage pour la constitution du dossier administratif et dans ses relations avec les
administrations, pendant toute la durée de l'instruction et postérieurement au dépot du permis de construire.

Le maitre d'ouvrage dépose le dossier de demande de permis de construire auprés des services instructeurs.
Il communique au maitre d'ceuvre toute correspondance avec I'administration.

Des réception du permis de construire, le maitre d’ouvrage en transmet copie au maitre d’'ceuvre, procede a
I'affichage réglementaire sur le terrain, ainsi qu’aux opérations de constat de cet affichage.

Lorsque I'opération nécessite I'obtention d'autres autorisations administratives, le maitre d'ceuvre assiste le
maitre d'ouvrage, pendant toute la durée de leur instruction, pour effectuer les démarches nécessaires et
constituer les dossiers correspondants.

Article 3.2.3 - Processus économique

= estimation du cout prévisionnel définitif des travaux décomposé en lots ou postes séparés selon la
trame des descriptifs techniques, accompagnée d’une proposition sur le mode de dévolution et de
consultation des entrepreneurs ;

* note justificative des éventuels écarts avec la phase antérieure (identification et classification des
écarts selon CCAP).

Article 3.2.4 - Management de projet

» compilation des comptes-rendus de réunions avec le maitre d'ouvrage portant sur les principales
options prises a ce stade de la mission ;

* suivi et mise a jour du calendrier général prévisionnel d’opération

Les études d’APD font I'objet d'une présentation au maitre d’ouvrage.

ARTICLE 4 - ETUDES DE PROJET
Article 4.1 - Objet

Les études de projet, fondées sur le programme arrété et les études d'avant-projet approuvées par le maitre
d'ouvrage ainsi que sur les prescriptions de celui-ci, découlant du permis de construire et autres autorisations
administratives, définissent la conception générale de I'ouvrage.

Les études de projet ont pour objet de :

» préciser par des plans, coupes et élévations, les formes des différents éléments de la construction, la
nature et les caractéristiques des matériaux ainsi que les conditions de leur mise en ceuvre ;

= déterminer l'implantation et I'encombrement de tous les éléments de structure et de tous les
équipements techniques ;

» préciser les tracés des alimentations et évacuations de tous les fluides et, en fonction du mode de
dévolution des travaux, coordonner les informations et contraintes nécessaires a I'organisation spatiale
des ouvrages ;

» décrire les ouvrages et établir les plans de repérage nécessaires a la compréhension du projet ;
» établir un co(t prévisionnel des travaux décomposés par corps d'état, sur la base d’un avant métré ;

= permettre au maitre d'ouvrage, au regard de cette évaluation, d'arréter le co(it prévisionnel de
I'ouvrage et, par ailleurs, d'estimer les co(its de son exploitation ;

= déterminer le délai global de réalisation de l'ouvrage.
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Article 4.2 - Documents a remettre

Article 4.2.1 - Processus projet

Documents graphiques

plan masse ;

formalisation graphique du projet sous forme de plans, coupes et élévations de I'ouvrage et de ses
abords extérieurs a I'échelle de 1/50,

plans des aménagements extérieurs, espaces verts, voiries et tracés des réseaux extérieurs, a une
échelle adaptée ;

les schémas généraux des installations techniques ;
plan de principe d'installation et d'accés de chantier.

Documents écrits

rédaction des cahiers des clauses techniques particulieres (CCTP) définissant les exigences qualitatives
et fonctionnelles, la nature et les caractéristiques des ouvrages et des matériaux, les contraintes
générales de mise en ceuvre, les conditions d'essais et d'épreuves, fixant les limites de prestations
entre les différents lots ;

Article 4.2.2 - Processus économique
présentation du co(t prévisionnel des travaux décomposée par corps d'état ou postes séparés et
de I'avant-métré sur la base duquel il a été établi ;
note justificative des éventuels écarts de couts avec la phase antérieure.

Article 4.2.3 - Management de l'opération

compilation des comptes-rendus de réunions avec le maitre d'ouvrage portant sur les principales
solutions prises a ce stade de la mission ;

suivi et mise a jour du calendrier général prévisionnel de l'opération ;

établissement du calendrier prévisionnel d’exécution des travaux, décomposés par lots ou corps d’état,
qui sera joint au DCE.

Les études de PRO font I'objet d'une présentation au maitre d’ouvrage.

ARTICLE 5 — ASSISTANCE POUR LA PASSATION DES MARCHES DE TRAVAUX

Article 5.1 - Objet

L'assistance apportée au maitre d'ouvrage pour la passation du ou des marchés de travaux, sur la base des
études qu'il a approuvées, a pour objet de :

préparer la consultation des entreprises de maniere telle que celles-ci puissent présenter leurs offres
en toute connaissance de cause, sur la base d'un dossier constitué des pieces administratives et
techniques prévues au marché ainsi que des pieces élaborées par la maitrise d'ceuvre correspondant
a I'étape de la conception choisie par le maitre d'ouvrage pour cette consultation. Le dossier est
différent selon que la dévolution est prévue par marchés séparés ou a des entreprises groupées ou a
une entreprise générale ;

préparer, s'il y a lieu, la sélection des candidats et analyser les candidatures obtenues ;

analyser les offres des soumissionnaires, s’il y a lieu les variantes a ces offres ; procéder a la
vérification de la conformité des réponses aux documents de la consultation ; analyser les méthodes
ou solutions techniques en s'assurant qu'elles sont assorties de toutes les justifications et avis
techniques, en vérifiant qu'elles ne comportent pas d'omissions, d'erreurs ou de contradictions
normalement décelables par un homme de l'art et établir un rapport d'analyse comparative proposant
les offres susceptibles d'étre retenues, conformément aux critéres de jugement des offres précisés
dans le réglement de la consultation. La partie financiére de I'analyse comporte une comparaison des
offres entre elles et avec le co(t prévisionnel des travaux ;
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» préparer les mises au point nécessaire pour permettre la passation du ou des marchés de travaux par
le maitre d'ouvrage.

Article 5.2 - Prestations et documents a remettre

Article 5.2.1 Processus projet
Etablissement de la liste des piéces nécessaires a la consultation

Le maitre d'ceuvre établit la liste des piéces écrites et graphiques nécessaires a la passation des marchés.
Cette liste exhaustive répertorie les documents élaborés par le maitre d'ouvrage, le maitre d'ceuvre et les
autres intervenants de |'opération, en précisant le cas échéant leur ordre de priorité contractuelle.

Elaboration du dossier de consultation des entreprises

Le DCE est élaboré en fonction du choix opéré par le maitre d'ouvrage sur le mode de dévolution des marchés
de travaux (lots séparés ou entreprises générales). Il tient compte du niveau de conception choisi par le maitre
d'ouvrage pour lancer la consultation (avant-projet définitif, projet ou EXE).

Constitution des piéces techniques du DCE

Le maitre d’ceuvre regroupe et collecte les piéces techniques écrites et graphiques du DCE sur la base des
études approuvées par le maitre d’ouvrage. Ces pieces comprennent :

= Je oules CCTP;

= les plans et piéces écrites élaborées par la maitrise d’ceuvre, correspondant au niveau de conception
choisi par le maitre d’ouvrage pour la consultation.

= le cas échéant, les autres documents produits soit par le maitre d'ouvrage, soit par les autres
intervenants de 'opération

Le maitre d’ceuvre s’assure de la cohérence de I'ensemble avant I’envoi a publication.

Mise au point des marchés de travaux

Le maitre d'ceuvre prépare les mises au point permettant la conclusion des marchés publics par le maitre
d'ouvrage.

Article 5.2.2 Processus administratif
Elaboration des piéces administratives
Le maitre d’ouvrage établit les documents administratifs contractuels (Acte d’engagement et CCAP) et de mise

en concurrence (publicité, reglement de consultation) composant le DCE.

Le maitre d'ceuvre propose au maitre d’ouvrage les critéres de sélection et les éventuels niveaux minimum de
capacité requis des candidats. Il propose également les critéres de choix des offres pour désigner I'attributaire
du marché. Le maitre d’ceuvre propose et circonscrit le champ de l'ouverture aux variantes et des prestations
supplémentaires éventuelles.

Sur la base des documents transmis par le maitre d’ouvrage, il transmet ses observations au maitre d’ouvrage
permettant d’assurer la mise en cohérence avec les piéces techniques servant de base a la consultation.

Assistance pendant la période de consultation

Le maitre d’ouvrage transmet au maitre d’ceuvre les questions techniques déposées sur le profil acheteur par
les candidats. Il assure la diffusion des réponses fournies par le maitre d’ceuvre.
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Assistance postérieure au dépot des candidatures et des offres

Le maitre d’ouvrage transmet les dossiers de candidature et d’offre au maitre d’ceuvre selon les moyens
convenus.

Au titre de I'analyse des candidatures, le maitre d’ouvrage s’assure de la complétude des dossiers et de de
I'analyse des pieéces administratives et relatives aux capacités juridiques et financieres (déclaration de
candidatures ou DUME, déclarations relatives aux obligations d’emploi et aux interdictions de soumissionner).
Le maitre d’'ceuvre procéde a I'analyse des piéces correspondant aux capacités techniques et professionnelles,
et donne un avis au maitre d’ouvrage sur l'identification des candidats qui disposent des capacités requises.

Au titre de l'analyse des offres, le maitre d’ceuvre établit un rapport comparatif d’analyse technique et
financiére des offres, et s’il y a lieu des variantes. Le rapport est établi selon la trame transmise par le maitre
d’ouvrage, ou a défaut selon la trame déterminée par le maitre d’ceuvre.

Le maitre d’ceuvre identifie les offres irréguliéres, en raison de leur non-conformité aux piéces techniques du
DCE. Il propose une notation des offres régulieres selon les critéres de choix indiqués dans la publicité et/ou
le réglement de consultation. Le cas échéant, ce rapport est remis a jour suite aux éventuelles régularisations
et négociations conduites par le maitre d’ouvrage.

Article 5.2.3 Processus économique
Etablissement des cadres de décomposition du prix global et forfaitaire

Le maitre d’ceuvre transmet au maitre d’ouvrage les cadres vierges de décomposition du prix global et
forfaitaire. Lorsqu’il réalise les études d’exécution, le maitre d’ceuvre compléte le cadre de décomposition du
prix global et forfaitaire avec les quantités.

ARTICLE 6 - ETUDES D'EXECUTION
Article 6.1 - Objet

Les études d'exécution, pour I'ensemble des lots ou certains d'entre eux lorsque le marché le précise, fondées
sur le projet approuvé par le maitre d’ouvrage, permettent la réalisation de I'ouvrage. Elles ont pour objet,
pour I'ensemble de I'ouvrage ou pour les seuls lots concernés :

» |'établissement de tous les plans d'exécution et spécifications a l'usage du chantier, en cohérence avec
les plans de synthése correspondants et définissant les travaux dans tous leurs détails, sans nécessiter
pour l'entrepreneur d'études complémentaires autres que celles concernant les plans d'atelier et de
chantier, relatifs aux méthodes de réalisation, aux ouvrages provisoires et aux moyens de chantier ;

» |a réalisation des études de synthése ayant pour objet d’assurer pendant la phase d’études d’exécution
la cohérence spatiale des éléments d’ouvrage de tous les corps d’état, dans le respect des dispositions
architecturales, techniques, d’exploitation et de maintenance du projet et se traduisant par des plans
de synthése qui représentent, au niveau du détail d’exécution, sur un méme support, I'implantation
des éléments d'ouvrage, des équipements et des installations ;

» |'établissement, sur la base des plans d'exécution, d'un devis quantitatif détaillé par lots ou corps
d'état ;
» |'actualisation du calendrier prévisionnel d'exécution des travaux par lots ou corps d'état.

Lorsque le marché précise que les documents pour I'exécution des ouvrages sont établis, partie par la maitrise
d'ceuvre, partie par les entrepreneurs titulaires de certains lots, le présent élément de mission comporte la
mise en cohérence par la maitrise d'ceuvre des documents fournis par les entrepreneurs.

Le CCAP fixe I'étendue de cet élément de mission.
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Article 6.2 - Prestations et documents a remettre

Article 6.2.1 - Processus économique

devis quantitatif détaillé : sur la base du cadre DPGF établi lors du dossier PRO, établissement du devis
quantitatif détaillé comprenant les quantités mises en ceuvre, les prix unitaires estimés et les totaux

Article 6.2.2 - Management de projet

actualisation du calendrier prévisionnel d’exécution des travaux par lots ou corps d’état.

ARTICLE 7 — VISA DES ETUDES D'EXECUTION ET DE SYNTHESE

Article 7.1 - Objet

Lorsque les études d'exécution sont, partiellement ou intégralement, réalisées par les entrepreneurs, le maitre
d'ceuvre s'assure que les documents qu'elles ont établis respectent les dispositions du projet et, dans ce cas,
leur délivre son visa.

L'examen de la conformité au projet des études d'exécution et de synthése faite par le ou les entrepreneurs
ainsi que leur visa par le maitre d’ceuvre ont pour objet d’assurer au maitre d’ouvrage que les documents
établis par I'entrepreneur respectent les dispositions du projet établi par le maitre d’ceuvre. Le cas échéant,
le maitre d’ceuvre participe aux travaux de la cellule de synthese.

L'examen de la conformité au projet comporte la détection des anomalies normalement décelables par un
homme de l'art. Il ne comprend ni le controle ni la vérification intégrale des documents établis par les
entrepreneurs. La délivrance du visa ne dégage pas l'entreprise de sa propre responsabilité.

Article 7.2 - Prestations et documents a remettre

examen de la conformité des plans et documents d'exécution établis par les entrepreneurs aux
documents établis par la maitrise d'ceuvre ;

établissement d'un état récapitulatif d'approbation ou d'observations de tous les documents
d'exécution ;

examen et approbation des matériels et matériaux et leur conformité aux prescriptions arrétées dans
le CCTP des marchés de travaux ;

arbitrages techniques et architecturaux relatifs a ces choix et aux éventuelles variantes proposées par
les entrepreneurs ;

examen des tableaux de gestion des documents d'exécution a établir par I'OPC ou les entrepreneurs ;

examen des tableaux de gestion des choix de matériels et matériaux a établir par I'OPC ou les
entrepreneurs ;

controle de cohérence inter-maitrise d'ceuvre.

ARTICLE 8 - DIRECTION DE L'EXECUTION DES MARCHES DE TRAVAUX

Article 8.1 - Objet

La direction de I'exécution du ou des marchés de travaux a pour objet de :

s'assurer que les documents d'exécution ainsi que les ouvrages en cours de réalisation respectent les
études effectuées ;

s'assurer que les documents a produire par le ou les entrepreneurs, en application du ou des marchés
de travaux, sont conformes aux dits marchés et ne comportent ni erreur, ni omission, ni contradiction
normalement décelables par un professionnel de la maitrise d’ceuvre ;
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« s'assurer que l'exécution des travaux est conforme aux prescriptions du ou des marchés de travaux, y
compris le cas échéant, en ce qui concerne I'application effective d'un schéma directeur de la qualité,
s'il en a été établi un ;

« délivrer tout ordre de service et établir tout procés-verbal nécessaire a I'exécution du ou des marchés
de travaux ainsi que procéder aux constats contradictoires, organiser et diriger les réunions de
chantier ;

« systématiquement informer le maitre d'ouvrage sur I'état d'avancement et de prévision des travaux et
dépenses, avec indication des évolutions notables ;

« vérifier les projets de décomptes mensuels ou les demandes d'avances présentés par le ou les
entrepreneurs, et d'établir les états d'acomptes ;

« vérifier le projet de décompte final établi par I'entrepreneur et établir le décompte général ;

« donner un avis au maitre d'ouvrage sur les réserves éventuellement formulées par I'entrepreneur en
cours d'exécution des travaux et sur le décompte général, assister le maitre d'ouvrage en cas de litige
sur l’'exécution ou le reglement des travaux, ainsi qu'instruire les mémoires en réclamation des
entrepreneurs.

Article 8.2 - Prestations a réaliser et documents a remettre

Article 8.2.1 - Processus projet

= examen des documents complémentaires a produire par les entrepreneurs, en application de leurs
marchés ;

» synthése des choix des matériaux, échantillons et coloris a valider par le maitre d'ouvrage avant
exécution ;

= conformité des ouvrages réalisés ou en cours de réalisation aux prescriptions des marchés ;

» relevé des non conformités constatées, consignées au compte-rendu de réunion de chantier.
Article 8.2.2 - Processus économique

» vérification des décomptes mensuels et finaux ;

= établissement des états d'acompte ;

= examen des devis de travaux complémentaires ou modificatifs ;

= examen matériel, technique et économique des mémoires en réclamation présentés au plus tard a la
présentation du projet de décompte final;

= établissement du décompte général.
Article 8.2.3 - Management de l'opération
» organisation et direction des réunions de chantier ;
» établissement et diffusion des comptes-rendus ;
= établissement des ordres de service ;
» état d'avancement général des travaux a partir du planning général ;
* information du maitre d'ouvrage sur :

I'avancement et les prévisions au regard du planning contractuel ;

les éventuelles modifications a apporter aux marchés de travaux ;

la classification des éventuels travaux modificatifs selon I'article 7.4 du CCAP ;
les difficultés rencontrées et les solutions a envisager.
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ARTICLE 9 — ASSISTANCE AUX OPERATIONS DE RECEPTION
Article 9.1 - Objet

L'assistance apportée au maitre d'ouvrage lors des opérations de réception ainsi que pendant la période de
garantie de parfait achévement a pour objet :

= d’organiser les opérations préalables a la réception des travaux
» d‘assurer le suivi des réserves formulées lors de la réception des travaux jusqu‘a leur levée
» de procéder a I'examen des désordres signalés par le maitre d’ouvrage

» de constituer le dossier des ouvrages exécutés nécessaires a I'exploitation de |'ouvrage a partir des
plans conformes a I'exécution remis par I’'entrepreneur, des plans de récolement ainsi que des notices
de fonctionnement et des prescriptions de maintenance des fournisseurs d'éléments d'équipement
mise en ceuvre.

Article 9.2 - Prestations confiées et documents a remettre

Article 9.2.1 - Processus projet
Avant réception

» vérification de la bonne exécution des ouvrages réalisés et du fonctionnement des équipements selon
les prescriptions des marchés de travaux ;

» établissement par marchés de la liste des réserves ;
» proposition de réception au maitre d’ouvrage ;

» établissement des documents administratifs nécessaires a la réception des travaux par le maitre
d’ouvrage notamment les procés-verbaux des opérations préalables et le document de décision de
réception qui sera signé par le maitre de I'ouvrage.

Aprés réception
* suivi et levées des réserves formulées dans la décision de réception ;
» établissement des proces-verbaux de levée des réserves ;

= examen des désordres postérieurs signalés par le maitre d’ouvrage au cours de I'année de garantie de
parfait achévement:

lorsque les désordres sont mineurs, demande d’intervention aux entrepreneurs concernés ;
lorsque les désordres nuisent a la destination de I'ouvrage ou s’ils mettent en péril sa solidité,
examen sur place des désordres et engagements des actions et travaux de mise en
conformité.

Article 9.2.2 - Dossiers des ouvrages exécutés

Le maitre d’ceuvre constitue le dossier des ouvrages exécutés nécessaire a la vie de l'ouvrage et en assure
la diffusion au maitre d’ouvrage. Ce dossier est établi comme suit :

DOE maitrise d’ccuvre

Le maitre d’ceuvre établit le dossier des plans généraux de I'ouvrage mis a jour, aux mémes échelles que
ceux délivrés dans la cadre du dossier PRO. Ce dossier comprend les plans architecturaux généraux.

Lorsque le maitre d’ceuvre est chargé d’établir les plans d’exécution des ouvrages, il les joint au dossier des
ouvrages exécutés.

DOE entrepreneurs
Le maitre d’ceuvre collecte et vérifie :

« le dossier des ouvrages tels qu’exécutés par les entrepreneurs ;
+ les notices de fonctionnement et de maintenance des éléments d'équipements.
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Article 9.2.3 - Processus administratif

Le cas échéant, le maitre d'ceuvre assiste a la commission de sécurité sollicitée par le maitre d’ouvrage et
sur sa demande fait engager les travaux correctifs.

Le cas échéant, I'architecte, sur demande du maitre d'ouvrage certifie la conformité de I'ouvrage au permis
de construire, conformément a l'article R. 462-1 du code de I'urbanisme.

O [AUTRES MISSIONS DE MAITRISE D'CEUVRE] ARTICLE 11 -
ORDONNANCEMENT, COORDINATION ET PILOTAGE (OPC)

Article 11.1 - Objet

L'ordonnancement, la coordination et le pilotage du chantier (OPC) ont pour objet :

pour lI'ordonnancement et la planification : d'analyser les taches élémentaires portant sur les études
d'exécution et les travaux ; de déterminer leurs enchainements ainsi que leur chemin critique, par des
documents graphiques et de proposer des mesures visant au respect des délais d’exécution des travaux
et une répartition appropriée des éventuelles pénalités ;

pour la coordination : d'harmoniser dans le temps et dans l'espace, les actions des différents
intervenants au stade des travaux, et le cas échéant, de présider le collége interentreprises d'hygiéne
et de sécurité ;

pour le pilotage : de mettre en application, au stade des travaux et jusqu'a la levée des réserves dans
les délais impartis dans le ou les marchés de travaux, les diverses mesures d'organisation arrétées au
titre de I'ordonnancement et de la coordination.

Au titre de I'élément de mission OPC, le maitre d'ceuvre est désigné comme pilote.

Article 11.1.1 - Missions du pilote au stade du DCE

Le pilote est chargé d’établir le calendrier prévisionnel d’exécution des travaux, joint au DCE de la consultation
des entrepreneurs.

Article 11.1.2 - Missions du pilote pendant la phase de préparation des travaux

Le pilote est chargé :

de mettre en place I'organisation générale de |'opération ;
d’établir le calendrier définitif détaillé de réalisation des travaux planifiant notamment :
la production des études d’exécution comprenant les délais d’études, de reprise, de validation
puis de commande pour les principaux matériaux et équipements, la présentation des
échantillons et prototypes ;
la réalisation détaillée des travaux, leurs étapes clés et le chemin critique ;
les processus de mise en fonctionnement, des essais/épreuves et de réception des travaux.
de réaliser et de tenir a jour un tableau de suivi de la production et de VISA des documents d’exécution.

Article 11.1.3 - Missions du pilote pendant la période d’exécution des travaux

Le pilote est chargé :

de veiller au respect du cadre d'organisation défini en phase de préparation ;

de pointer hebdomadairement I'état d’avancement détaillé des travaux ;

de mettre a jour la planification générale et de la compléter par une planification détaillée par périodes
et par élément d'ouvrage ;

de coordonner I'ensemble des intervenants, en particulier en animant des réunions spécifiques de
coordination et diffuser leurs comptes rendus ;

de veiller au respect des objectifs calendaires et, le cas échéant, de proposer des mesures correctives
pour rattraper des retards ;

d’apprécier et rendre compte mensuellement de I'origine des retards dans des conditions permettant
d’engager I'application des éventuelles pénalités de retard prévues dans les marchés des intervenants ;
d’établir un rapport de fin de chantier inventoriant et quantifiant les retards constatés de toutes natures
et l'identification des responsabilités en vue d’une éventuelle application des pénalités de retard.
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Article 11.1.4 - Missions du pilote pendant la phase d’assistance aux opérations de
réception

Le pilote est chargé :
= d'établir la planification des opérations de réception ;
= de coordonner et piloter ces opérations ;
= de planifier et organiser les interventions en levées de réserves ;
= de pointer I'avancement des levées de réserves.

A BELZ, le 19 juin 2024 le bureau d’études
Le pouvoir adjudicateur,
Le Maire adjoint en charge des travaux,

Hervé LE GLOAHEC
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