Commune de BELZ

MARCHE DE MAITRISE D’CEUVRE
RESTAURATION CHAPELLE DE ST CADO

Cahier des Clauses Administratives Particulieres

ACRONYMES UTILISES DANS LES DOCUMENTS CONSTITUTIFS DU MARCHE
Généralités

AE : acte d’engagement

CCAP : cahier des clauses administratives particulieres

CCAG-MOE : cahier des clauses administratives générales des marchés de maitrise d'ceuvre
CCTP : cahier des clauses techniques particuliéres

BIM : building information modeling

DCE : dossier de consultation des entreprises

AMO : assistant a maitrise d’ouvrage

SPS : sécurité et protection de la santé

PGC : plan général de coordination

PC : permis de construire

Missions de la maitrise d'ceuvre

ESQ : études d’esquisse

APS : études d’avant-projet sommaire

APD : études d’avant-projet définitif

AVP : études d’avant-projet

PRO : études de projet

EXE : études d’exécution

DQD : devis quantitatif détaillé

AMT : assistance apportée au maitre d'ouvrage pour la passation du ou des marchés de travaux
DET : direction de I'exécution du ou des marchés de travaux

OPC : ordonnancement pilotage coordination

AOR : assistance apportée au maitre d'ouvrage lors des opérations de réception ainsi que pendant la période
de garantie de parfait acheévement

DOE : dossiers des ouvrages exécutés

SSI : systéemes de sécurité incendie
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Exécution financiére du marché

PEFPT : part de I'enveloppe financiére prévisionnelle affectée aux travaux et définie par le maitre d’ouvrage

EDC : estimation définitive du cout prévisionnel des travaux fournie par le maitre d’ceuvre lors des études
d’avant-projet

CPT : cout prévisionnel des travaux arrété par le maitre d’ouvrage apres la validation des études d'avant-
projet

CMT : cout cumulé des marchés de travaux résultant de la consultation

CTD : cout total définitif des travaux résultant de I'exécution des marchés de travaux
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ARTICLE 1 - OBJET DU MARCHE ET DESIGNATION DES CONTRACTANTS

Le présent marché est un marché public de maitrise d’ceuvre relatif a I'opération visée a l'article A de I'acte
d'engagement et ayant pour objet la réalisation de la mission définie a I'article 5 du CCAP.

L'ouvrage de batiment sur lequel porte la mission de maitrise d'ceuvre appartient a la ou aux catégories
suivantes :

Construction neuve Restauration

Il est conclu entre :

= |a personne morale désignée a I'article D de I'acte d'engagement, dénommée « maitre d'ouvrage »
dans le CCAP ;

» et le titulaire du marché désigné dans l'acte d'engagement dénommé <« maitre d'ceuvre » dans le
CCAP.

Conformément a l'article R. 2182-4 du code de la commande publique, les stipulations du marché prennent
effet a compter de la réception de sa notification par le maitre d'ceuvre.

ARTICLE 2 - PIECES CONTRACTUELLES DU MARCHE

Dans le respect de l'article 4.1 du CCAG-MOE, les piéces contractuelles du marché sont les suivantes et, en
cas de contradiction entre leurs stipulations, prévalent dans cet ordre de priorité :

= |'acte d’engagement (AE) et son annexe financiére ;

= |e cahier des clauses administratives particulieres (CCAP) et le cas échéant ses annexes relatives au
pouvoir du mandataire du groupement et a la protection des données personnelles ;

= |e cahier des clauses particulieres (CCTP) et le cas échéant son annexe sur la répartition des études
d’exécution ou celle relative aux obligations environnementales du maitre d’ceuvre ;

= |le programme incluant le détail de I’'enveloppe financiére prévisionnelle retenue par le maitre d’ouvrage
et affectée aux travaux, ainsi que ses éventuelles annexes ;

= |e cahier des clauses administratives générales des marchés publics de maitrise d'ceuvre (CCAG-MOE) ;

= les éventuelles piéces écrites et graphiques remises par le maitre d’ouvrage lors de la consultation ;

= les clauses du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux
(CCAG-Travaux) précisant le r6le du maitre d'ceuvre dans le cadre de I'exécution des marchés de
travaux ;

= [|'offre technique du maitre d'ceuvre, composée de pieces écrites et éventuellement graphiques, y
compris les compléments apportés en cas de négociation et de mise au point, ainsi qu’un tableau
détaillé de répartition des taches par éléments de mission et par lot si I'offre a été déposée par un
groupement ;

= les actes spéciaux de sous-traitance et leurs éventuels actes modificatifs, postérieurs a la notification
du marché ;

= |es éléments de décomposition de I'offre financiére du maitre d'ceuvre ;

Les stipulations du marché sont conformes aux dispositions :

= du titre IX du livre Ier de la deuxiéme partie du code de la commande publique relative a I'exécution
du marché ;

= dulivre IV de la deuxiéme partie du code de la commande publique portant sur les dispositions propres
aux marchés publics liés a la maitrise d’ouvrage et a la maitrise d’ceuvre privée ;

= de I'annexe 20 du code de la commande publique précisant les modalités techniques d’exécution des
éléments de mission de maitrise d’ceuvre confiés par des maitres d’ouvrage publics a des prestataires
de droit privé.
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ARTICLE 3 - INTERVENANTS DANS L'OPERATION

Les coordonnées postales et électroniques du maitre d’ouvrage et du maitre d’ceuvre, nécessaires aux diverses
notifications, sont celles renseignées dans |'acte d’engagement.

Article 3.1 - Organisation de la maitrise d'ouvrage

Article 3.1.1 - Représentant du maitre d'ouvrage
La personne habilitée a signer le marché et a mettre en ceuvre ses mesures d’exécution est Monsieur Bruno
GOASMAT assurant la fonction de Maire.

Article 3.1.2 - Maitrise d’ouvrage déléguée

X Sans objet pour cette opération

Article 3.1.3 - Conduite d'opération

X La conduite d'opération est assurée par la maitrise d’ouvrage

Article 3.1.4 - Assistance a maitrise d’ouvrage

X Sans objet pour cette opération

Article 3.2 - La maitrise d’ccuvre

Article 3.2.1 - Représentation de la maitrise d’ceuvre
Conformément a I'article 3.4.1 du CCAG-MOE, le maitre d'ceuvre désigne dés la notification du marché une ou
plusieurs personnes physiques, habilitées a le représenter auprés du maitre d’ouvrage, pour les besoins de
I'exécution du marché.

Article 3.2.2 - Cotraitance
En cas de cotraitance, la forme du groupement est celle indiquée par le maitre d'ceuvre a l'article B2 de I'acte
d’engagement

Article 3.2.3 - Mandataire du groupement

L'un des prestataires, membre du groupement, est désigné dans I'acte d'engagement comme mandataire. Il
représente I'ensemble des membres vis-a-vis du maitre d’ouvrage, et coordonne les prestations des membres
du groupement.

En cas de groupement conjoint, le mandataire est O conjoint ou X solidaire de chacun des membres.
La mission du mandataire est définie en annexe du CCAP.

Article 3.2.4 - Sous-traitance
Il est fait application des stipulations de l'article 3.6 du CCAG-MOE.
Article 3.3 - Autres intervenants dans I'opération

Article 3.3.1 - Controdle technique

X Le controleur technique pour I'opération n‘est pas encore désigné au moment de la signature du marché de
maitrise d’ceuvre. Le maitre d’ouvrage communiquera au maitre d’ceuvre les coordonnées du controleur
technique deés sa désignation.

8 Le maitre d’ouvrage a attribué le contréle technique de I'opération @ L cccreeeesreieeeeresnnssenns
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La mission du controleur technique est régie par les dispositions du code de la construction et de I’habitation.
En plus des missions de base L et S, le maitre d’ouvrage a confié les missions complémentaires suivantes au
controleur technique :

=  Mission ...
=  Mission ...

Article 3.3.2 - Coordination sécurité et protection de la santé
8 Sans objet pour cette opération

X La coordination sécurité et protection de la santé pour cette opération sera assurée par un coordonnateur
désigné ultérieurement.

O Le maitre d'ouvrage a attribué la coordination sécurité et protection de la santé de l'opération a

L'opération reléve de la catégorie @ 1 X 2 ou O 3, conformément aux articles L. 4531-1s et R. 4531-1s du
code du travail.

Conformément aux articles L. 4531-1 au L. 4532-18 du code du travail relatifs a la coordination en matiére
de sécurité et de protection de la santé des travailleurs, le maitre d'ceuvre travaille en liaison avec le
coordonnateur SPS retenu par le maitre d'ouvrage, notamment pour ce qui concerne les études de conception,
I'élaboration du Plan Général de Coordination (PGC), la définition des dispositifs prévus pour la maintenance
et la fourniture des piéces et documents nécessaires a la confection du dossier d'interventions ultérieures a la
réception de l'ouvrage.

Tout différend entre le maitre d'ceuvre et le coordonnateur SPS est soumis au maitre d'ouvrage.

Article 3.3.3 - Coordination des systéemes de sécurité incendie

X Sans objet pour cette opération

Article 3.3.4 - Opérateurs économiques chargés des travaux
Les opérateurs économiques chargés des travaux sont dénommés « entrepreneurs » dans I'ensemble des
documents du marché.

Article 3.3.5 - Autres prestataires dans I'opération

O Prestataire

Détail des missions confiées :

Article 3.3.5 - Modalités de collaboration du maitre d'ceuvre avec les autres
intervenants

Dés la réunion de lancement, le maitre d’ouvrage communique la liste des intervenants, précise leurs missions
respectives, et les coordonnées des interlocuteurs désignés. En application de I'article 3.9 du CCAG-MOE, les
modalités de collaboration du maitre d’ceuvre avec I'ensemble des prestataires du maitre d’ouvrage concourant
a I'opération sont précisées lors de cette réunion.

Le maitre d’ouvrage autorise le maitre d’ceuvre a échanger directement avec chacun des prestataires
désignés a toutes les étapes du projet.
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Il s'engage a faire respecter les obligations contractuelles, notamment en matiére de délais, assignées a
chacun des autres intervenants concourant a la réalisation de |'opération.

En cas de difficultés rencontrées lors de la collaboration avec I'un des autres intervenants, le maitre d’ceuvre
informe le maitre d’ouvrage sans délais.

ARTICLE 4 - DEMARRAGE DE LA MISSION

Article 4.1 - Pieces et renseignements a fournir par le maitre d'ouvrage avant le début
des études

En sus de ses attributions définies a I'article L. 2421-1 du code de la commande publique, le maitre d’ouvrage
fournit au maitre d’ceuvre en tant que de besoin, avant le début des études :

= les regles d'urbanisme applicables a I'opération et toute autre information juridique nécessaire ;

= les éventuelles études antérieures ainsi que, le cas échéant, les observations portées sur celles-ci ;

= en cas de réhabilitation, les études de diagnostic déja réalisées ;

= les données techniques nécessaires, complétées éventuellement de celles en projet, dont notamment :

- les levés de géometre (plan cadastral, périmétrique et foncier, plan topographique et de

nivellement, relevés des existants, des héberges, des abords, des plantations et des réseaux
divers d'alimentation et de rejet, etc.) ;
les diagnostics amiante et pollution ;
les servitudes publiques et privées (de sol, de sous-sol, aériennes ou radioélectriques, etc.) ;
les contraintes climatiques, sismiques et les plans d’exposition aux risques naturels, etc. ;
les regles et réglements particuliers spécifiques au projet connus du maitre d’ouvrage ;

» ses éventuelles exigences d’obtention de labels ;
* toute information relative a la protection des données personnelles.

En cas de pieces manquantes, il appartient au maitre d'ceuvre de les réclamer.
Article 4.2 - Réunion de lancement

A l'initiative du maitre d’ouvrage et au plus tard dans les 15 jours suivant le démarrage de la mission, le maitre
d’ouvrage et le maitre d’ceuvre se réunissent afin notamment :

= d'identifier les interlocuteurs en charge de 'opération ;

= de définir les modalités d’échanges, notamment dématérialisés, avec la maitrise d’ouvrage ;

= de définir les modalités de travail collaboratif avec les autres prestataires désignés par le maitre
d’ouvrage ;

= de préciser les principes opérationnels de la gestion documentaire de I'opération ;

= de compléter la base documentaire nécessaire au démarrage des études du maitre d'ceuvre ;

= de présenter les spécificités du circuit de paiement du maitre d’ouvrage et d’arréter les modalités
pratiques de facturation des prestations.

La réunion de lancement fait I'objet d’'un compte-rendu selon les conditions définies a I'article 6.4.3 du présent
CCAP.

ARTICLE 5 - MISSION DE MAITRISE D'CEUVRE

La mission de maitrise d'ceuvre comprend les éléments de mission suivants, dont le contenu détaillé figure au
CCTP.

Article 5.1 - Mission de base

Le maitre d’ccuvre réalise les éléments de mission suivants dont le contenu détaillé et les modalités d’exécution
figurent au CCTP :

= études d’esquisse ;

= études d’avant-projet sommaire ;
= études d’avant-projet définitif ;

= études de projet ;
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= assistance a la passation des marchés de travaux ;
= [ visa X visa partiel et études d’exécution partielles @ études d’exécution intégrales ;
= direction de I'exécution des marchés de travaux ;
= assistance aux opérations de réception.

Dans le cas ou le maitre d‘ceuvre se voit confier les études d’exécution partielles, il est procédé a la répartition
suivante [Toutes les cases sont a compléter par une mention

: ‘Maitre d’ceuvre’ ou ‘Entrepreneur’]

EXE
EXE partielle 1 | EXE partielle 2 | EXE partielle 3 VISA
ETUDES DQD SYNTHESE
entreprise Maitre entreprise Maitre
d’ceuvre : d’oeuvre
Structures guantités
entreprise Maitre entreprise Maitre
d’ceuvre : d’oeuvre
Clos couvert (compris structures) guantités
Maitre Maitre entreprise -
d’oeuvre d’ceuvre :
Lots techniques guantités
entreprise Maitre entreprise Maitre
d’ceuvre : d’oeuvre
Corps d'état secondaires, finitions guantités
entreprise Maitre entreprise Maitre
d’ceuvre : d’oeuvre
Equipements guantités
entreprise Maitre entreprise Maitre
Aménagements extérieurs et d’ceuvre : d’oeuvre
réseaux guantités
...... (autres)

Ces éléments de mission sont pris en compte dans I’'évaluation de la complexité de I'opération.

Article 5.2 - Autres missions de maitrise d’ceuvre

X Quantitatifs tous corps d'état

X Simulation thermique dynamique

En sus de la mission de base, le maitre d’ceuvre réalisera également les éléments de mission suivants dont le

contenu détaillé et les modalités d’exécution figurent au CCTP :

X OPC

Article 5.3 — Missions complémentaires

Le maitre d'ceuvre réalisera également les éléments de missions complémentaires suivants dont le contenu
détaillé et les modalités d’exécution figurent au CCTP :

A Coordination SSI
A Mission complémentaire 1
A Mission complémentaire 2

A Mission complémentaire 3

Lorsque des missions complémentaires ne sont pas confiées par le maitre d'ouvrage au maitre d'ceuvre, ce
dernier, au titre de son obligation de conseil, attire I'attention du maitre d'ouvrage sur la nécessité de prendre
en compte les préoccupations correspondantes si le maintien de la cohérence de l'opération le justifie.
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Article 5.4 - Prestations similaires

Le maitre d’ouvrage se réserve la possibilité de confier ultérieurement au maitre d'ceuvre, en application de
I'article R. 2122-7 du code de la commande publique, un ou plusieurs nouveaux marchés ayant pour objet la
réalisation de prestations similaires. L'objet de ces nouveaux marchés ne peut concerner que la stricte
répétition de prestations décrites dans les documents du présent marché et se rapportant a la méme opération
de construction, en conformité avec le projet de base. La durée pendant laquelle les nouveaux marchés publics
peuvent étre conclus ne peut dépasser trois ans a compter de la notification du présent marché.

Article 5.5 - Décomposition en tranches

X Sans objet pour cette opération

ARTICLE 6 - MODALITES D'EXECUTION DU MARCHE
Article 6.1 - Documentation numérique et dématérialisation des échanges

Les éléments relatifs a la documentation numérique et a la dématérialisation des échanges suivants seront
réalisés dans le cadre de la mission :

A Mise en place d’'une documentation numérique partagée tout au long de la mission dans le cadre d'une
plateforme numérique commune a I’'ensemble des intervenants, valant notamment registre de chantier
La mise en place, I'hnébergement et la gestion de cette documentation sera assurée par :

A le maitre d'ouvrage ;

O le maitre d'ceuvre, dans le cadre d’une mission complémentaire EDI définie dans le CCTP ou ses
annexes ;

O une tierce partie pour toute la durée du marché. Le maitre d'ouvrage et le maitre d’ceuvre
disposeront d’un acces libre et total a I'ensemble des données.

Article 6.2 - Démarche BIM et maquette numérique

X L'opération ne fait pas I'objet d’'une démarche BIM

Article 6.3 - Communication entre les parties

Article 6.3.1 - Nécessité d'un ordre de service du maitre d'ouvrage

Un ordre de service est notamment nécessaire :

= lorsqu’une décision du maitre d'ouvrage marque le point de départ ou la prolongation d'un délai fixé
par le marché pour exécuter une prestation (tel que notamment l'ordre donné au maitre d'ceuvre
d'engager un élément de mission) ;

= si le maitre d'ouvrage décide de suspendre provisoirement I'exécution des prestations de maitrise
d'ceuvre ;

= deés lors qu‘une décision du maitre d'ouvrage est susceptible de mettre en ceuvre ou de modifier les
dispositions contractuelles ;

= lorsque le maitre d’ouvrage décide d’exécuter une tranche optionnelle.

L'ordre de service daté et signé est remis par le maitre d’ouvrage au maitre d'ceuvre par tout moyen
dématérialisé ou matérialisé permettant d’en attester la date, et le cas échéant, I'heure de sa réception.
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Article 6.3.2 - Possibilité pour le maitre d'ccuvre d'émettre des observations et de
refuser d'exécuter un ordre de service

Le maitre d'ceuvre dispose d’un délai de 15 jours, sous peine de forclusion, pour notifier au maitre d’ouvrage
des observations relatives a un ordre de service qui lui a été notifié, en application de l'article 3.8.2 du CCAG-
MOE.

Le maitre d'ceuvre est tenu de se conformer aux ordres de services délivrés par le maitre d'ouvrage, qu'ils
aient ou non fait I'objet d'observations de sa part conformément a l'article 3.8.3 du CCAG-MOE.

Toutefois, le maitre d’ceuvre n’est pas tenu d’exécuter un ordre de service dans les cas suivants :

- lorsque l'ordre de service de démarrage de la mission est notifié plus de 6 mois apres la notification
du marché en application de I'article 3.8.3 du CCAG-MOE ;

- lorsque le maitre d'ouvrage n'a pas répondu dans un délai de 15 jours aux observations d(iment
motivées et notifiées par le maitre d'ceuvre visant a lI'informer qu'un ordre de service présente un
risque en termes de sécurité, de santé ou qu'il contrevient a une disposition |égislative ou
réglementaire a laquelle le maitre d'ceuvre est soumis dans I'exécution des prestations objet du
marché, en application de l'article 3.8.2 du CCAG-MOE ;

- lorsqu’un ordre de service prescrivant des prestations supplémentaires ou modificatives est notifié au
maitre d'ceuvre alors que le montant cumulé des ordres de service pour ce type de prestations a atteint
10% du montant hors taxes du marché sans avoir fait I'objet d’avenants en application de |'article 14.2
du CCAG-MOE ;

- lorsque un ordre de service prescrivant des prestations supplémentaires ou modificatives n’a fait I'objet
d’aucune valorisation financiere en application de l'article 14.3 du CCAG-MOE.

Article 6.4 — Informations réciproques

Article 6.4.1 - Informations données par le maitre d'ouvrage au maitre d'ceuvre pendant
I'exécution du marché

Le maitre d’'ouvrage communique au maitre d’ceuvre toutes les informations et piéces dont il est destinataire
et dont la connaissance est utile au maitre d’ceuvre pour I’'exécution de son marché.
Il s'agit notamment :

= de toute communication émanant des autorités ou services instruisant les dossiers de demandes
d’autorisation ou d’agrément, en particulier, toute observation et toute demande de piéce
complémentaire ;

= de toute observation ou de tout document adressés directement au maitre d'ouvrage par les autres
intervenants.

Dans le cadre de son devoir de conseil, le maitre d’ceuvre informe le maitre d’ouvrage s'il constate en cours
d’exécution du marché que les documents comportent des inexactitudes, imprécisions ou omissions.

Article 6.4.2 - Informations données par le maitre d'ceuvre au maitre d'ouvrage

Le maitre d‘ceuvre communique au maitre d’ouvrage toutes les informations ou pieces dont il serait seul
destinataire et dont la connaissance est utile au maitre d’ouvrage.

Article 6.4.3 - Comptes rendus des réunions

Les comptes rendus des réunions bilatérales entre le maitre d’ouvrage et le maitre d’ceuvre sont :

Q établis par la maitrise d’ouvrage ;
X établis par le maitre d’ceuvre ;
qui les communique dans les 10 jours qui suivent la réunion ;

Les destinataires disposent de 15 jours pour émettre des observations sur le compte-rendu a compter de sa
réception.

Marché de maitrise d’ceuvre pour la restauration de la chapelle de St Cado (MH) de Belz- CCAP



Article 6.4.4 - Confidentialité, secrets professionnel et commercial

Il est fait application des stipulations de l'article 5.1 du CCAG-MOE en matiere d’obligations de confidentialité

du maitre d’ceuvre et du maitre d’ouvrage.

Article 6.5 — Présentation et vérification des prestations de maitrise d'ceuvre

Article 6.5.1 - Format et support pour la remise des études

Les prestations sont remises de fagon dématérialisée par tout moyen de transmission permettant d’en attester

la date de remise.

Le maitre d’ouvrage et le maitre d‘ceuvre s’accordent sur les formats informatiques des prestations remises
de maniére dématérialisée. A défaut, le maitre d’ceuvre devra fournir ses prestations sous formats génériques
lisibles sans nécessiter |'acquisition de logiciels spécifiques, ou en fournissant a I'appui de ses prestations les
logiciels de lecture adaptés, sans limitation de droits ni de durée.

Certaines prestations peuvent faire I'objet d’une remise matérialisée (dossier papier), dans les quantités

définies ci-apres :

Nombre d'exemplaires

Etudes d’esquisse (sauf en cas de concours)

Etudes d'avant-projet sommaire

Etudes d'avant-projet définitif

Dossier de permis de construire

Etudes de projet

Dossier de consultation des entreprises

Etudes d'exécution

Dossier des ouvrages exécutés

N[ =] =

Article 6.5.2 - Point de départ des délais de présentation des documents

Le point de départ des délais de présentation des études fixés dans |'acte d’engagement sont définis de la

maniére suivante :

Point de départ des délais
de présentation des études

Etudes d'esquisse (sauf en cas de concours)

» Date de démarrage de la mission telle que
définie a I'article B5 de I'acte d’engagement

Etudes d'avant-projet sommaire

Etudes d'avant-projet définitif

Dossier de permis de construire

Etudes de projet

Eléments du DCE produits par le maitre d’ceuvre

Etudes d'exécution

» Date indiquée dans l'ordre de service

= A défaut, date de I'accusé de réception par le
maitre d'ceuvre de l'ordre d'engager les
études de la phase concernée.

Dossier des ouvrages exécutés

Date de la réception par le maitre d’ceuvre des
DOE des entrepreneurs
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Article 6.5.3 - Délais de vérification des documents et de prise de décision par le maitre
d'ouvrage

La décision du maitre d'ouvrage d'admettre, avec ou sans observations, ou d’ajourner ou de rejeter les
documents d'études intervient avant |'expiration des délais suivants :

Délais de vérification et de prise de décisions

Etudes d'esquisse 2 semaines
Etudes d'avant-projet sommaire 2 semaines
Etudes d'avant-projet définitif 2 semaines
Dossier de permis de construire 2 semaines
Etudes de projet 2 semaines
Eléments du DCE produits par le maitre d’ceuvre | 2 S€maines

Ces délais courent a compter de la date de réception par le maitre d'ouvrage de la remise des études par le
maitre d'ceuvre.

Si la décision du maitre d'ouvrage n'est pas notifiée au maitre d'ceuvre dans les délais définis ci-dessus ou si
le maitre d'ouvrage décide de notifier le démarrage de I’'élément de mission suivant, les prestations sont
considérées comme admises, avec effet a compter de I'expiration du délai, conformément au deuxieéme alinéa
de l'article 21 du CCAG-MOE.

L'admission tacite ne vaut pas ordre de service de commencer I'élément de mission suivant.

Article 6.5.4 - Décisions d’ajournement, de réfaction ou du rejet notifiées par le maitre
d’ouvrage

Si le maitre d’ouvrage n‘admet pas les études remises par le maitre d’ceuvre, il peut prendre les décisions
suivantes :

= ajournement dans les conditions définies par l'article 21.2 du CCAG-MOE ;
= réfaction dans les conditions définies par I'article 21.3 du CCAG-MOE ;
= rejet dans les conditions définies par I'article 21.4 du CCAG-MOE.

Article 6.5.5 - Conséquence de I'admission des études sur le programme de |I'opération

L'admission par le maitre d’ouvrage des études réalisées par le maitre d’ceuvre emporte I'adhésion du maitre
d’ouvrage aux éventuelles modifications du programme.

Article 6.6 — Prolongation des délais d’exécution

En application de I'article 15.3.1 du CCAG-MOE, lorsque le maitre d’ceuvre est dans I'impossibilité de respecter
les délais d'exécution du fait du maitre d’ouvrage, du fait d'un événement ayant le caractére de force majeure,
ou lorsqu’une toute autre cause n‘engageant pas la responsabilité du maitre d'ceuvre fait obstacle a I’'exécution
du marché dans le délai contractuel, le maitre d’ouvrage peut prolonger le délai d’exécution. Le délai ainsi
prolongé a, pour l'application du marché, les mémes effets que le délai contractuel.

Pour pouvoir bénéficier de ces dispositions, le maitre d’ceuvre doit signaler au maitre d’ouvrage I'événement
de force majeure ou les causes, qui, selon lui, échappant a sa responsabilité, font obstacle a I'exécution du
marché dans le délai contractuel, conformément a l'article 15.3.2 du CCAG-MOE. Il dispose, a cet effet, d'un
délai de 30 jours a compter de la date a laquelle ces causes sont apparues.

Il formule en méme temps une demande de prolongation du délai d'exécution. Il indique la durée de la
prolongation demandée, des que le retard peut étre déterminé avec précision, en exposant les incidences
éventuelles sur sa rémunération.

En application de l'article 15.3.3 du CCAG-MOE, le maitre d’ouvrage notifie par écrit au maitre d’ceuvre sa
décision dans le délai de 15 jours a compter de la réception de la demande. Passé ce délai, le maitre d’ouvrage
est réputé, par son silence, avoir accepté la demande qui lui a été adressée.
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Article 6.7 — Modalités particuliéres de réalisation de I'assistance apportée au maitre
d'ouvrage pour la passation des marchés de travaux

Les prestations a réaliser au titre de la mission de base sont exécutées sur le principe d’une dévolution
prévisionnelle des marchés de travaux :

X en marchés allotis par corps d’états
O en marchés allotis par regroupement de corps d’état

O a une entreprise générale ou un groupement momentané d’entreprises si les conditions de dérogation a
I'allotissement définies a l'article L. 2113-11 du code de la commande publique sont remplies avant le
démarrage de la mission de maitrise d'ceuvre.

Au moment de la signature du marché avec le maitre d’ceuvre, le maitre d’ouvrage envisage la passation des
marchés de travaux selon la procédure suivante :

O marché a procédure adaptée sans négociation X marché a procédure adaptée avec négociations requérant
I'assistance du maitre d’ceuvre O appel d’offres ouvert ou restreint

La participation du maitre d'ceuvre aux commissions d'appel d’offres ou instance similaires est requise

Dans le cadre de la passation des marchés de travaux, le maitre d'ouvrage s’engage a demander
obligatoirement la soumission d’une offre de base lorsqu’il a offert la possibilité de remettre des variantes.

Article 6.8 - Modalités particulieres de réalisation de la direction de I'exécution du ou
des marchés de travaux

Les prestations a réaliser au titre de I'élément de mission de direction de I'exécution du ou des marchés publics
de travaux sont fondées sur le principe de I'application des stipulations du cahier des clauses administratives
générales des marchés publics de travaux approuvé par l'arrété du 30 mars 2021, sous réserve des
dérogations prévues dans les piéces contractuelles du ou de ces marchés.

Article 6.8.1 - Réunions de chantier

Le maitre d'ceuvre organise et dirige les réunions de chantier jusqu’a la réception des travaux avec une
fréquence :

X d’une réunion par semaine

Le maitre d’ceuvre rédige et diffuse le compte-rendu de la réunion de chantier dans les 3 jours ouvrés qui
suivent la réunion.

Article 6.8.2 - Ordres de service délivrés par le maitre d'ccuvre

Le maitre d'ceuvre est chargé d'émettre les ordres de service a destination des entrepreneurs, avec copie au
maitre d'ouvrage. Les ordres de service sont écrits, signés, datés et numérotés par le maitre d'ceuvre qui les
adresse aux entrepreneurs dans les conditions précisées a l'article 3.8 du CCAG-Travaux.

Toutefois, le maitre d'ceuvre ne peut émettre d’ordre de service sans avoir obtenu la validation préalable du
maitre d'ouvrage si l'ordre de service :

= porte sur la notification des dates des commencement des périodes de préparation et de démarrage
des travaux ou la notification de I'exécution d’une tranche optionnelle ;

= entraine une modification des conditions d’exécution du marché, notamment en termes de délais
d’exécution, de durée et de montants.
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Article 6.8.3 — Vérification par le maitre d’ceuvre des projets de décomptes mensuels
des entrepreneurs

En application de l'article 12.1.8 du CCAG-Travaux, le maitre d'ceuvre procéde, au cours des travaux, a la
vérification des projets de décomptes mensuels établis par I'entrepreneur et mis a sa disposition sur le portail
public de facturation ou envoyé par tout moyen permettant de donner une date certaine.

Le maitre d’ceuvre accepte ou rectifie les projets de décomptes mensuels selon son appréciation des travaux
effectués et les stipulations des marchés de travaux.

Il met a disposition du maitre d’ouvrage les états d’acompte correspondants sur le portail public de facturation.

Le délai imparti au maitre d'ceuvre pour procéder a la vérification des projets de décomptes mensuels des
entrepreneurs, et a la mise a disposition de I’'état d’acompte mensuel sur le portail public de facturation est
fixé a 7 jours a compter de la mise a disposition ou de I'envoi du projet de décompte mensuel par
I'entrepreneur.

Article 6.8.4 - Vérification par le maitre d'ceuvre du projet de décompte final des
entrepreneurs et établissement du projet de décompte général

A l'issue des travaux, le maitre d’'ceuvre vérifie le projet de décompte final du marché de travaux établi et
notifié par I'entrepreneur en application des articles 12.3.1 et 12.3.2 du CCAG-Travaux.

Aprés vérification, le projet de décompte final devient le décompte final. A partir de celui-ci, le maitre d’ceuvre
établit, en application de l'article 12.4.1 du CCAG-Travaux, le projet de décompte général.

Le délai imparti au maitre d'ceuvre pour procéder a la vérification du projet de décompte final des
entrepreneurs et sa transmission ou sa mise a disposition au maitre d'ouvrage sur le portail public de
facturation est fixé a 15 jours a compter de la date de réception du document.

Article 6.9 - Obligations environnementales du maitre d’ceuvre

Les obligations environnementales du maitre d’ceuvre ainsi que les modalités de leur vérification et de leur
contrble sont définies par le maitre d’ouvrage dans le CCTP ou ses annexes.

Article 6.10 - Réalisation d’une action en matiére d’insertion sociale

X Sans objet pour cette opération

ARTICLE 7 - MODIFICATIONS EN COURS D'EXECUTION DU MARCHE
Article 7.1 - Modifications de faible montant initiées par le maitre d’ouvrage

Conformément a l'article R. 2194-8 du code de la commande publique, le maitre d'ouvrage et le maitre
d’ceuvre concluent un avenant notamment dans les cas suivants :

= en cas de modifications de programme décidées par le maitre d’ouvrage aprés la fixation de la
rémunération définitive du maitre d’ceuvre rendant nécessaire la reprise des études ou I'adaptation de
sa mission en cours d’exécution des travaux ;

= sile maitre d’ouvrage décide de confier de nouvelles missions complémentaires au maitre d’ceuvre ;

= si le maitre d’ouvrage décide d’étendre la mission du maitre d’ceuvre au suivi des réserves formulées
lors de la réception et non levées a l'issue de la garantie de parfait achévement, a la condition que le
maitre d’ceuvre ait mis en ceuvre tous les moyens mis a sa disposition par le CCAG-Travaux.

Selon les cas, la rémunération est :

= revue en proportion de I'évolution du co(t prévisionnel (phase études) ou constaté (phase chantier)
des travaux induite par les modifications qui s'imposent au maitre d’ouvrage ;

= mise au point sur la base de I’'évaluation par le maitre d’ceuvre des temps de travail prévisionnels
nécessaires a la réalisation des nouvelles prestations, sur la base des couts journaliers définis dans
I'annexe a l'acte d’engagement ;

= adaptée en combinant ces deux modalités.

13
Marché de maitrise d’ceuvre pour la restauration de la chapelle de St Cado (MH) de Belz- CCAP



En application des articles R. 2194-8 et R. 2194-9 du code de la commande publique, les conséquences de
ces modifications sur le montant du marché sont cumulativement limitées a 10 % du montant du marché
initial et restent inférieures aux seuils européens applicables aux marchés de services établis a I'annexe 2 du
code de la commande publique.

Article 7.2 - Madifications imposant un rendez-vous aux parties

Conformément aux articles R. 2194-2 et R. 2194-5 du code de la commande publique, le maitre d’'ouvrage et
le maitre d’ceuvre se rapprochent en vue de la conclusion éventuelle d’'un avenant pour prendre en compte
les modifications du marché issues notamment :

= des aléas et sujétions techniques imprévues ;

= des modifications de phasage de I'opération ou des délais de réalisation des études, non imputables a
la maitrise d’ceuvre ;

= des circonstances amenant le maitre d’ouvrage a modifier les modes prévisionnels de dévolution et de
passation des marchés de travaux indiqués a l'article 6.7 du CCAP ;

= des circonstances extérieures aux parties rendant nécessaire la réalisation de services supplémentaires
par le maitre d’ceuvre, notamment la réalisation de dossiers administratifs ou demandes d’autorisation
d’urbanisme complémentaires ;

= d’une prolongation de la durée du chantier ayant pour conséquence une augmentation de plus de 10%
par rapport a celle prévue dans l'acte d’engagement dans les conditions définies par I'article 15.3.5 du
CCAG-MOE ;

= de la prolongation du délai de garantie de parfait achévement des entrepreneurs ;

= de la résiliation d'un marché de travaux, pour tenir compte des prestations de maitrise d’ceuvre
nécessaires au remplacement de I’'entreprise ainsi que des effets induits de ce remplacement.

Le montant de la rémunération est revu selon I'une des modalités définies a l'article 7.1 alinéa 2 du CCAP.

Les conséquences de ces modifications sur le montant du marché sont limitées a 50 % du montant initial,
conformément a l'article R. 2194-3 du code de la commande publique.

Si plusieurs modifications successives sont nécessaires, cette limite s'applique au montant de chaque
modification.

Article 7.3 — Modifications prévues dans le cadre de clauses de réexamen

En application de l'article R. 2194-1 du code de la commande publique, la rémunération du maitre d'ceuvre
fait I'objet de clauses de réexamen permettant, quel que soit le montant des modifications :

= |e passage a la rémunération définitive dans les conditions définies a l'article 8.1.2 du CCAP ;
= d’adapter les études du maitre d'ceuvre en présence de variantes retenues par le maitre d’ouvrage lors
de la passation et de I'attribution des marchés de travaux :

lorsque le maitre d’ouvrage a pris la décision d’ouvrir aux variantes lors de la passation des
marchés de travaux puis de les retenir lors de la signature, la rémunération du maitre d'ceuvre
est réexaminée si les études de conception doivent impérativement étre reprises ou qu’une
nouvelle autorisation d’urbanisme est nécessaire ;
en présence de telles variantes, le maitre d’ceuvre indique dans un document annexé au rapport
d’analyse des offres les conséquences de leur prise en compte sur sa mission et les incidences
éventuelles sur sa rémunération, exprimée en journées de travail supplémentaires selon les
montants journaliers identifiés dans I'annexe financiére a |'acte d’engagement.

= la révision des prix du marché dans les conditions définies a l'article 8.3 du CCAP.

Article 7.4 - Suivi et classification des modifications apportées aux marchés de travaux

Lorsque les marchés de travaux sont modifiés, le maitre d'ceuvre renseigne un document de suivi qui
inventorie les modifications apportées en moins-value et plus-value, leurs montants et incidences éventuelles
sur le délai de réalisation des travaux. Il propose au maitre d’ouvrage leur classification dans I'une des 3
catégories suivantes :
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= Catégorie 1: modifications initiées par le maitre d’ouvrage et correspondant a une modification du
programme ;

= Catégorie 2: modifications qui s'imposent au maitre d’ouvrage du fait d’éléments nouveaux et non
prévisibles a la signature des marchés de travaux ;

= Catégorie 3 : modifications initiées par le maitre d’ceuvre résultant d’erreurs et omissions qui lui sont
imputables, y compris les éventuelles adaptations économiques acceptées par le maitre d’ouvrage pour
compenser ces erreurs ou omissions.

Les modifications de catégorie 1 et 2 peuvent donner lieu a une modification du marché de maitrise d'ceuvre
dans les conditions définies aux articles 7.1 et 7.2 du CCAP.

ARTICLE 8 - RéMUNERATION DU MAITRE D'CEUVRE
Article 8.1 - Forfait de rémunération

La rémunération du marché est forfaitaire pour I'exécution des prestations décrites par le CCAP et le CCTP du
marché.

Le maitre d’ouvrage et le maitre d'ceuvre peuvent convenir que certaines prestations ou fournitures
particulieres puissent étre rémunérées sur la base de prix unitaires figurant au marché.

Le maitre d'ceuvre ne peut percevoir aucune autre rémunération d'un tiers au titre de la réalisation de
I'opération.

Les montants servant de base au calcul des évolutions de la rémunération du maitre d’ceuvre ainsi qu’au
controle des engagements sont exprimés en euros hors taxes.

Article 8.1.1 - Forfait provisoire de rémunération

Le forfait de rémunération fixé dans l'acte d'engagement, est provisoire, conformément aux dispositions des
articles R. 2112-18 et R. 2432-7 du code de la commande publique.

Le montant du forfait provisoire de rémunération a été établi en tenant compte des éléments portés a la
connaissance du maitre d'ceuvre lors de la passation du marché, tels que :

= contenu de la mission fixée par le CCAP et le CCTP ;

= programme ;

= part de I'enveloppe financiére prévisionnelle affectée aux travaux fixée par le maitre d'ouvrage ;

= éléments de complexité liés aux contraintes du contexte local et a l'insertion du projet dans
I'environnement, a la nature et a la spécificité du projet et résultant des exigences contractuelles ;

= délais des études du maitre d'ceuvre et délai de vérification par le maitre d'ouvrage ;

= modes prévisionnels de dévolution et de passation des marchés de travaux ;

= durée prévisionnelle d'exécution des travaux, et leur éventuel phasage ;

= découpage éventuel de I'opération en plusieurs tranches de réalisation ;

= continuité du déroulement de l'opération ;

» couts en matiére d’assurance pesant sur la maitrise d'ceuvre.

Ce forfait provisoire pourra étre modifié en cas d'évenements affectant la réalisation du marché avant la
fixation du forfait définitif, conformément aux dispositions des articles R. 2194-2, R. 2194-5, R. 2194-7 et R.
2194-8 du code de la commande publique et selon les modalités définies aux articles 7.1 et 7.2 du CCAP.
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Article 8.1.2 - Fixation du cout prévisionnel des travaux et du forfait définitif de
rémunération - Clause de réexamen

La rémunération provisoire devient définitive lors de |'acceptation par le maitre d'ouvrage de I'APD et de
I'engagement du maitre d'ceuvre sur le co(it prévisionnel des travaux.

Afin d’établir le cout prévisionnel des travaux, |'estimation définitive du cout prévisionnel des travaux (EDC)
fournie par le maitre d’ceuvre lors des études d’avant-projet distingue :

* |e Cout des Travaux Indispensables a la réalisation de I'ouvrage selon les données du programme initial
(CTI) ;

* |le Cout des Travaux complémentaires nés des Aléas et sujétions apparus pendant les études de
conception (CTA) ;

* |le Cout des Travaux complémentaires nés des Modifications de programme validées par le maitre
d’ouvrage (CTM).

Le montant du cout prévisionnel des travaux ainsi que le montant de la rémunération définitive du maitre
d’ceuvre sont arrétés par avenant dans le délai de 15 jours suivants la validation des études d’avant-projet
définitif ou des études d’avant-projet dans le cadre d’une opération de logement.

Pour passer de la rémunération provisoire a la rémunération définitive, les parties conviennent de modifier le
marché conformément a l'article R. 2194-1 du code de la commande publique en appliquant la clause de
réexamen suivante :

X Rémunération proportionnelle

Le montant définitif de la rémunération forfaitaire pour la mission de base est calculé dans les conditions
suivantes :

Forfait définitif de rémunération = CPT x (Forfait provisoire / PEFPT)

Article 8.2 - Engagements du maitre d’ceuvre

Article 8.2.1 - Engagement du maitre d'ceuvre sur le respect du cout prévisionnel des
travaux

En référence a l'article 13 du CCAG-MOE, le maitre d’ceuvre s’engage a respecter le cout prévisionnel des
travaux (CPT) a programme constant. Le controle de cet engagement s’opére en comparant le cout cumulé
des marchés de travaux (CMT) réajusté au cout prévisionnel des travaux assorti d’un taux de tolérance fixé
a:

0 10%
Calcul du coefficient de réajustement

Le réajustement du cout cumulé des marchés de travaux s’effectue par |'application d’un coefficient de
réajustement calculé selon la formule suivante :

Coefficient de réajustement = Index BTO1 du mois m0 du marché de maitrise d’ceuvre / Dernier Index
BTO1 publié avant le dépot des offres des marchés de travaux

Le coefficient arrondi a I'entier supérieur est appliqué au cout cumulé des marchés de travaux.
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Calcul du seuil de tolérance sur le cout prévisionnel des travaux

Le seuil de tolérance est calculé selon la formule suivante :
OSeuil de tolérance = CPT hors taxes x 1,1

En cas de dépassement du seuil de tolérance, si le maitre d’ouvrage n’accepte pas les offres des
soumissionnaires, il exige du maitre d’ceuvre une reprise gratuite des études qui, par des adaptations du projet
compatibles avec les données, contraintes et exigences du programme, permettent d’atteindre a l'issue de
nouvelles consultations, I'engagement pris en tenant compte du taux de tolérance.

Si a l'issue de ces démarches, le maitre d’ceuvre s’avére étre dans l'incapacité d’atteindre ces objectifs, le
maitre d’ouvrage met en ceuvre l'article 14 du CCAP régissant les différends et les litiges.

Article 8.2.2 - Engagement du maitre d'ccuvre sur le respect du colt cumulé des
marchés de travaux

En référence a l'article 13 du CCAG-MOE, le maitre d’ceuvre s’engage a respecter le co(it cumulé des marchés
de travaux. Le contrGle de cet engagement s’opére en comparant le cout total définitif de réalisation de
référence au co(t cumulé des marchés de travaux assorti d’'un taux de tolérance fixé a :

Q 10%

Le cout total définitif de réalisation de référence correspond au co(it total définitif de réalisation des travaux,
hors révision de prix, diminuée des modifications des marchés de travaux relevant des catégories 1 et 2
définies a l'article 7.4.

Calcul du seuil de tolérance sur le cout cumulé des marchés de travaux
Le seuil de tolérance est calculé selon la formule suivante :
O Seuil de tolérance = CMT hors taxes x 1,1

Si ce colt total définitif de réalisation des travaux de référence est supérieur au seuil de tolérance tel que
défini ci-dessus, le maitre d’ceuvre supporte une pénalité définie comme suit :

Montant de la pénalité = (CTD - seuil de tolérance) x [2 X (Forfait définitif de rémunération / cout
prévisionnel des travaux)]

Conformément a l'article R. 2432-4 du code de la commande publique, le montant de cette pénalité ne pourra
excéder 15 % du montant de la rémunération des éléments de mission postérieurs a l'attribution des marchés
de travaux.

Article 8.3 — Révision des prix

En application de l'article 10.1.1 du CCAG-MOE, le prix est révisable lorsque la durée d’exécution du marché
est supérieure a trois mois.

Le prix du marché est réputé établi sur la base des conditions économiques en vigueur au mois m0 du marché
de maitrise d’ceuvre : juin 2022.

La révision est effectuée par application au prix du marché d'un coefficient C de révision, donnée par la
formule :

c= 0,15+ 0,85 Im/Io

dans laquelle Io et Im sont les valeurs prises par I'index ING respectivement au mois m0 et au mois m au
cours duquel I'acompte ou I'élément de mission est remis

Les coefficients de révision sont arrondis au millieme supérieur.
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En application de l'article R. 2191-28 du code de la commande publique, lorsque la valeur finale des index
n'est pas connue au moment du paiement, le maitre d'ouvrage procéde au paiement provisoire sur la base de
la valeur révisée en fonction de la derniére situation économique connue.

Le maitre d'ouvrage procéde a la révision définitive dés que les index seront publiés.

Article 8.4 - Pénalités applicables au maitre d’ceuvre

Les pénalités de retard sont applicables dans les conditions prévues a l'article 16.2 du CCAG-MOE et selon le
processus défini a l'article 16.2.4 du CCAG-MOE.

Article 8.4.1 - Pénalités en cas de retard dans la présentation des documents

En cas de retard imputable au maitre d'ceuvre dans la présentation des documents, dont les délais sont fixés
dans l'acte d’engagement, le maitre d'ceuvre encourt des pénalités.

En application de I'article 16.2.3 du CCAG-MOE, la valeur des prestations sur laquelle est calculée la pénalité
pour retard est égale au montant en prix de base, hors variations de prix et hors du champ d’application de
la TVA, de la valeur de I'élément de mission auquel se rattache la prestation en retard

Ce montant, par jour calendaire de retard, est fixé de la maniére suivante :

X Option 1

La pénalité est calculée par application de la formule suivante :

Pénalités = montant HT de I’élément de mission concerné * Nombre de jours calendaires de retard / 3000
Article 8.4.2 - Pénalités en cas de retard dans la vérification des projets de décompte et

du décompte final

Si le délai fixé a l'article 6.8.4 du CCAP n'est pas respecté, le maitre d'ceuvre encourt une pénalité dont le
montant par jour de retard, est fixé :

= pour les projets de décompte mensuels, a 1/3000 du montant HT de l'acompte correspondant.
Cependant, si le retard du maitre d'ceuvre entraine le versement d'intéréts moratoires aux
entrepreneurs, le montant des pénalités qu'il encourt est égal au montant des intéréts moratoires qui
lui sont imputables, dans la limite du taux légal applicable.

= pour les projets de décompte final, a 1/30 000 du montant HT du décompte final.

Article 8.4.3 - Pénalités en cas de retard dans l'instruction des mémoires en réclamation
des entrepreneurs

Le délai d'instruction des mémoires en réclamation présentés au plus tard lors de la présentation du projet de
décompte final, est de 15 jours a compter de la réception par le maitre d'ceuvre du mémoire en réclamation
de l'entreprise.

Passé ce délai, le maitre d'ceuvre encourt des pénalités dont le montant est de 50€ HT par jour calendaire de
retard.

Article 8.4.4 - Pénalités pour manquements aux obligations du maitre d'ceuvre
En cas d'absence aux réunions de chantier du représentant du maitre d’ceuvre, il sera appliqué une pénalité
de 50 € HT par réunion ol l'absence a été constatée.

En cas de retard supérieur a 30 minutes aux réunions de chantier du représentant du maitre d'ceuvre, il sera
appliqué une pénalité de 30 € HT par réunion ou le retard a été constaté.

En cas de non transmission des comptes rendus de chantier, il sera appliqué une pénalité de 50 € HT par
compte-rendu non diffusé.

En cas de dépassement du délai défini a I'article 6.8.1 pour la diffusion des comptes-rendus de chantier, il
sera appliqué une pénalité de 30 € HT par jour de retard dans la diffusion.
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ARTICLE 9 - REGLEMENT DES COMPTES DU MAITRE D'CEUVRE

Article 9.1 - Avances

Article 9.1.1 - Avance versée au maitre d'ccuvre

Sauf en cas de refus du maitre d'ceuvre indiqué dans I'acte d’engagement, si les conditions de montants et de
durée d’exécution du marché sont réunies, le maitre d’ouvrage versera une avance prévue par les articles L.
2191-2 et R.2191-3 du code de la commande publique dans les conditions définies ci-dessous.

En application de I'article 11.1 du CCAG-MOE, le maitre d’ouvrage retient I'option A.

= Lorsque le maitre d’ceuvre, ou le membre du groupement le cas échéant, est une PME au sens du code
de la commande publique,
X le taux de l'avance est fixé a 20% en application de l'article A.11.1 du CCAG-MOE

= Lorsque le maitre d'ceuvre, ou le membre du groupement le cas échéant, n’est pas une PME au sens
du code de la commande publique, le taux de l'avance est fixé a :

X a 5% en application de l'article R. 2191-7 du code de la commande publique

En cas de groupement conjoint, les conditions de versement de I’'avance sont appréciées au regard de la taille
d’entreprise propre a chacun des membres.

La part de I'avance versée a chaque membre du groupement est rapportée au montant identifié dans la
répartition financiére indiquée a I'article B2 de I'acte d’engagement et détaillée en annexe financiére.

Si la durée globale prévisionnelle indiquée dans l'acte d’engagement est inférieure a 12 mois, ce taux
s’applique au montant initial toutes taxes comprises du marché.

Si cette durée est supérieure a douze mois, ce taux s’applique a une somme égale a douze fois le montant
initial toutes taxes comprises du marché divisé par sa durée exprimée en mois.

Le paiement de cette avance intervient dans le délai d'un mois a compter de la notification du marché. Le
montant de l'avance ne peut étre affecté par la mise en ceuvre d'une clause de variation de prix.

Le remboursement de I'avance commence lorsque le montant des prestations exécutées par le maitre d’'ceuvre,
au titre du marché, atteint ou dépasse 65% du montant toutes taxes comprises, des prestations qui lui sont
confiées. Ce remboursement est terminé lorsque le montant des prestations exécutées par le maitre d’ceuvre
atteint 80% du montant toutes taxes comprises, des prestations qui lui sont confiées.

Article 9.1.2 - Les avances versées aux sous-traitants

Une avance est versée, sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiant du paiement direct, dans les
conditions prévues aux articles R. 2193-17, R. 2193-18 et R. 2193-19 du code de la commande publique.

Le maitre d'ceuvre transmet immédiatement au maitre d’ouvrage la demande de versement émise par le sous-
traitant. Le remboursement de cette avance s'impute sur les sommes dues au sous-traitant dans les mémes
conditions que celles qui s’'appliquent au titulaire conformément a I'article R. 2193-20 du code de la commande
publique.

Article 9.2 - Demande de paiement

En application de l'article L. 2192-1 du code de la commande publique, les demandes de paiement sont
transmises de maniére dématérialisée au maitre d’ouvrage sur le portail public de facturation et comportent
les mentions obligatoires définies a l'article D. 2192-2 du code de la commande publique.

Les modalités d’'établissement de la demande de paiement, et le cas échéant I'utilisation de modéle propre au
maitre d'ouvrage, sont précisées au maitre d’ceuvre lors de la réunion de lancement.
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Article 9.2.1 - Acomptes

Chaque acompte fait I'objet d’'une demande de paiement établie par le maitre d’'ceuvre a laquelle il joint les
piéces relatives a la réalisation des prestations, nécessaires a la justification du paiement.

La demande de paiement est datée et mentionne les références du marché ainsi que, selon le cas :

= |e montant des prestations réalisées, établi conformément aux stipulations du marché, hors TVA et, le
cas échéant, diminué des réfactions fixées conformément a I'article 21.3 du CCAG-MOE;
= en cas de groupement conjoint, pour chaque opérateur économique, le montant des prestations

effectuées par |'opérateur économique ;

= en cas de sous-traitance, la nature des prestations exécutées par le sous-traitant, leur montant total
hors taxes, leur montant TTC ainsi que, le cas échéant les variations de prix établies HT et TTC ;

= |e cas échéant, les indemnités, primes et retenues autres que la retenue de garantie, établies
conformément aux stipulations du marché ;

* le numéro d’engagement du titulaire, des cotraitants et éventuels sous-traitants a renseigner dans le

portail public de facturation.

La demande de paiement précise les éléments assujettis a la TVA, en les distinguant selon le taux applicable.

La remise d'une demande de paiement intervient au début de chaque mois pour les prestations effectuées le
mois précédent au fur et a mesure de I'avancement des éléments de mission, en application de l'article 11.5
du CCAG-MOE et conformément aux articles R. 2191-21 et R. 2191-22 du code de la commande publique, et

dans la limite de I'échéancier ci-dessous.

Eléments de mission

Exigibilité de I'acompte

Esquisse

80% a la remise du dossier

20% a l'admission du maitre d'ouvrage

Etudes d'avant-projet sommaire

80% a la remise du dossier

20% a I'admission du maitre d'ouvrage

Etudes d'avant-projet définitif

80% a la remise du dossier

20% a l'admission du maitre d'ouvrage

Etudes de projet

80% a la remise du dossier

20% a I'admission du maitre d'ouvrage

Assistance pour la passation des marchés de
travaux

50% a la remise des éléments du DCE produits par le
maitre d’ceuvre

30% a la remise du rapport d'analyse des offres

20% aprés la mise au point des marchés de travaux

Etudes d'exécution partielles

au prorata de I'avancement de la mission

VISA

au prorata de I'avancement de la mission

Direction de [|'exécution des marchés de

travaux

95% DET n étant le nombre de mois correspondant au
n délai d’exécution des marchés de travaux, y
compris la période de préparation

5% en proportion des montants des décomptes généraux
et définitif des entrepreneurs.

Assistance
aux opérations de réception

60 % a compter de la date d’effet de la réception

15% a compter de la levée des réserves mentionnées dans
la décision de réception

10 % a la remise du dossier des ouvrages exécutés établi
par le maitre d'ceuvre

10% a la remise du dossier des ouvrages exécutés établis
par les entreprises

5% a l'issue de I'année de parfait achevement

Quantitatifs tous corps d'état

au prorata de I'avancement de la mission

OPC

au prorata de I'avancement de la mission

Simulation thermique dynamique

au prorata de I'avancement de la mission
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Article 9.2.2 - Acceptation de la demande de paiement par le maitre d’ouvrage
Il est fait application de I'article 11.6 du CCAG-MOE.

Article 9.3 - Demande de paiement pour solde

Article 9.3.1 - Demande de paiement finale

Il est fait application de l'article 11.7.1 du CCAG-MOE. Le décompte final établi par le maitre d'ceuvre
détaille :

= |e forfait définitif de rémunération ;

= |e montant des missions complémentaires ;

= |le montant des révisions de prix applicables intégrant le dernier état des index connus a la date
d’établissement du projet de décompte final ;

= |e montant des pénalités appliquées par le maitre d’ouvrage et acceptées par le maitre d’ceuvre ;

= |le montant des éventuelles réclamations non régularisées ;

= le récapitulatif des sommes percues au titre des acomptes ;

= |e solde, distinguant l'incidence de la TVA.

Par dérogation a l'article 11.7.2 du CCAG-MOE, le maitre d'ceuvre notifie son décompte final au maitre
d’ouvrage dans les 30 jours suivant la date de fin de l'année de parfait achévement, qui correspond a
I'achévement de la mission de maitrise d’ceuvre.

Article 9.3.2 - Décompte général rendu définitif
Il est fait application de I'article 11.8 du CCAG-MOE.

Article 9.3.3 - Contestation sur le montant des sommes dues

En cas de contestation de certaines sommes portées au décompte général par le maitre d'ceuvre, le maitre
d’ouvrage regle, dans un délai de 30 jours a compter de la date de réception des motifs pour lesquels le maitre
d’ceuvre refuse de signer, les sommes admises dans le décompte général signé par le maitre d’ouvrage.

Ce désaccord est réglé dans les conditions fixées a |'article 35 du CCAG-MOE.

Article 9.4 - Délais de paiement

Le délai global de paiement des avances, acomptes, soldes et indemnités est fixé a 30 jours (50 jours si le
maitre d’ouvrage est un établissement de santé ou un établissement du service de santé des armées)
conformément aux articles L. 2192-10 et R. 2192-10 du code de la commande publique.

Le défaut de paiement dans ce délai fait courir de plein droit et sans autre formalité, pour le maitre d'ceuvre
du marché ou le sous-traitant, des intéréts moratoires, a compter du jour suivant I'expiration du délai.

Le taux des intéréts moratoires correspond au taux directeur semestriel (taux de refinancement ou Refi) de
la Banque centrale européenne (BCE), en vigueur au 1° jour du semestre au cours duquel les intéréts
moratoires ont commencé a courir, majoré de 8 points de pourcentage.

ARTICLE 10 - CONNAISSANCES ANTERIEURES / DROITS DE PROPRIETE
INTELLECTUELLE

Article 10.1 - Utilisation des connaissances antérieures

Les connaissances antérieures sont définies a I'article 22.6 du CCAG-MOE. Leur régime d’utilisation
correspond a une concession a titre non exclusif par le maitre d’ceuvre au maitre d’ouvrage, dans les
conditions fixées par l'article 23.2 du CCAG-MOE.

Toute modification, adaptation ou traduction projetée sur les connaissances antérieures concédées fait
I'objet d’un accord préalable du maitre d’ceuvre et le cas échéant, d’'une convention spécifique.
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Article 10.2 - Utilisation des résultats

Les résultats sont définis a I'article 22.1 du CCAG-MOE. Le régime des droits d’utilisation correspond a une
concession a titre non exclusif par le maitre d’ceuvre au maitre d’ouvrage, dans les conditions fixées par
I'article 24.1 du CCAG-MOE.

Article 10.2.1 - Résultats protégés par un droit de propriété littéraire et artistique

Pour les besoins découlant de I'objet, le maitre d’ceuvre concede, a titre non exclusif, au maitre d’ouvrage ses
droits patrimoniaux, composés des droits de reproduction et de représentation définis aux articles 24.2.1.1 et
24.2.1.2 du CCAG-MOE. L'exercice des droits patrimoniaux s’exerce dans le respect des droits moraux du
maitre d’ceuvre.

Le droit de reproduction est limité a la réalisation unique du ou des ouvrages objets du marché.

Cette concession des droits couvre les résultats a compter de leur livraison et sous condition résolutoire de
I'admission des prestations, dans le monde entier et pour la durée légale des droits d’auteur ou des droits
voisins du droit d’auteur.

Le prix de la concession est intégré au forfait provisoire de rémunération défini a I'article B1 de l'acte
d’engagement.

Article 10.2.2 - Mise en ceuvre de la protection des droits moraux

Dans le cadre du droit a la paternité, le maitre d’ouvrage s’assure que le nom et la qualité de 'auteur sont
apposés sur I'immeuble réalisé ainsi que sur toutes les publications dont le maitre d’ouvrage est a l'initiative
portant sur la reproduction de I'ceuvre sous quelque forme que ce soit.

Dans le cadre du droit au respect de I'ceuvre, le maitre d’ouvrage s’engage a informer le maitre d’ceuvre
préalablement aux adaptations ou modifications ultérieures de I'ceuvre et qui seraient susceptibles de l'altérer
ou de la dénaturer.

En cas de réutilisation ou de réhabilitation, le pouvoir adjudicateur respecte le droit moral de I'auteur initial et
lui donne les moyens de s’assurer du respect de son ceuvre. Il I'informe avant toute intervention sur son
ceuvre.

Article 10.2.3 - Exploitation commerciale des résultats

Par défaut, le droit d’utiliser les résultats défini a l'article 10.2 du CCAP ne couvre pas les exploitations
commerciales des résultats par le maitre d’ouvrage.

Dans le cas ou le maitre d’ouvrage souhaiterait exploiter commercialement les résultats du marché, il sollicite
I'accord du maitre d’ceuvre afin d’établir une convention définissant les modalités de cette exploitation, incluant
au minimum :

= |a durée de l'exploitation ;

= |es finalités de I'exploitation commerciale ;

= les supports de reproduction ;

= |e montant et les modalités de calcul de la redevance ;
= |es modalités de contréle des versements effectués.

Un contrat de cession de droits est passé entre le maitre d’ceuvre et le maitre d’ouvrage en application des
dispositions de I'article R. 2122-3-3° du code de la commande publique.
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ARTICLE 11 - ASSURANCES

Article 11.1 - Assurances du maitre d'ccuvre

Article 11.1.1 - Garantie de la responsabilité décennale

Cette police doit garantir la responsabilité décennale au sens des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-4-1
du code civil dans les conditions prévues aux articles L. 241-1 et suivants du code des assurances.

Article 11.1.2 - Garantie de la responsabilité civile professionnelle

Cette police doit garantir les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile générale que le maitre
d’ceuvre est susceptible d'encourir vis-a-vis des tiers et du maitre de I'ouvrage, a la suite de tous dommages
corporels, matériels ou immatériels (que ces derniers soient consécutifs ou non a des dommages corporels
et/ou matériels) survenant pendant ou apreés la réception des travaux.

Pour la responsabilité civile professionnelle, les montants de garantie du contrat d’assurance souscrit seront
au minimum les suivants, adaptés aux limites du marché de I'assurance des activités de maitrise d’ceuvre :

L € par sinistre dont :
o pour les dommages corporels : ............ € par sinistre et ............ € par année d'assurance
o pour les dommages matériels et immatériels : ............. . € par sinistre et .................. € par année
d’assurance dont ............. € par sinistre et ............ € par année d’assurance pour les dommages

immatériels non consécutifs

Article 11.2 - Assurances du maitre d'ouvrage

Garantie tous risques chantier

Le maitre d’ouvrage souscrira a ses frais, au profit de I'’ensemble des intervenants, une police tous risques
chantier dont I'objet est de garantir notamment les dommages matériels accidentels en cours de travaux.

La franchise imputable en cas de sinistre engageant la responsabilité du maitre d’ceuvre ne peut étre
supérieure a celle prévue au contrat d’assurance de responsabilité souscrit par lui.

O Garantie dommages ouvrages

Le maitre d’ouvrage souscrit une police dommages ouvrage (DO), dont l'objet est de garantir en dehors de
toute recherche de responsabilité, le paiement des travaux de réparation des dommages a l'ouvrage réalisé
ainsi qu’aux ouvrages existants, totalement incorporés dans l|'ouvrage neuf et qui en deviennent
techniqguement indivisibles au sens du II de l'article L. 243-1-1 du code des assurances.

Lorsque les travaux seront réalisés en présence d’existants, non totalement incorporés dans I'ouvrage neuf,
le maitre d’ouvrage pourra souscrire la garantie facultative des existants non soumis.

A Contrat d’assurance collectif de responsabilité décennale pour les opérations dont le colit est supérieur a 15
millions d’euros HT et hors honoraires [Si le montant prévisionnel de la rémunération des prestataires
intellectuels dont le maitre d’ceuvre et du co(it des travaux est supérieur a 15 millions d’euros HT]

Le maitre d’ouvrage s’engage a souscrire ou a faire souscrire pour le compte des constructeurs tels que définis
a l'article 1792-1 du code civil, un contrat collectif de responsabilité décennale dont le plafond de garantie ne
saurait étre inférieur au co(t de I'ouvrage ou a un montant de 150 millions d’euros si le colt de l'ouvrage est
supérieur a 150 millions d’euros.

Cette police de responsabilité décennale, de seconde ligne, aura pour seuil de déclenchement le plafond de
garantie de chaque police individuelle de responsabilité décennale, sans pouvoir pour le maitre d’ceuvre étre
supérieur a 3 millions d’euros par sinistre.
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Le maitre d’ceuvre s'engage a adhérer a la police ainsi souscrite par le maitre d'ouvrage auquel il donne
mandat pour négocier les clauses et souscrire pour leur compte, conformément a l'article L. 112-1 du code
des assurances qui prévoit que I'assurance peut étre contractée en vertu d'un mandat général ou spécial ou
méme sans mandat, pour le compte d'une personne déterminée.

Ce mandat est irrévocable comme étant donné dans l'intérét commun des parties concernées.
La prime relative a ce contrat sera prise en charge par le maitre de I'ouvrage s'il le souscrit lui-méme.

Article 11.3 - Stipulations communes

Le maitre d’ceuvre assume sa responsabilité décennale, telle qu’elle est définie notamment par les articles
1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4-1 du code civil, dans les limites de la mission qui lui est confiée. Pour toutes
les autres responsabilités professionnelles, il ne peut étre tenu responsable, de quelque maniére que ce soit,
ni solidairement ni in solidum, a raison des dommages imputables aux autres intervenants participant a
I'opération.

Le maitre d’ceuvre supporte les conséquences financiéres de sa responsabilité dans les limites des plafonds de
garantie fixés dans son contrat d'assurance.

La survenance d’un sinistre avant lI'achévement de la mission ne fait pas obstacle aux reglements des
prestations de maitrise d’ceuvre.

Les attestations d’assurance du maitre d’ceuvre sont jointes au marché. L'attestation d’assurance de
responsabilité civile décennale du maitre d’ceuvre, conforme aux articles A 243-2 et A 243-3 du code des
assurances, est jointe au marché. Le cas échéant, une attestation d’assurance professionnelle est fournie
chaque année, jusqu’a celle au cours de laquelle la mission est achevée. Dans le cas ou il aurait contracté des
garanties facultatives, le maitre d’ouvrage transmet les attestations ou les lettres d’intention émanant de son
assureur, afférentes a ces polices.

ARTICLE 12 - MODIFICATIONS AFFECTANT LES CONTRACTANTS

En application de l'article R. 2194-6 du code de la commande publique, le marché pourra étre modifié dans
les circonstances suivantes.

Article 12.1 - Remplacement du titulaire initial par un nouveau titulaire

Le maitre d’'ceuvre peut proposer au maitre d’ouvrage la substitution d’'un nouveau titulaire afin de le remplacer
dans le cadre d’une restructuration de l’'entreprise titulaire (transmission, fusion, acquisition, absorption) a
condition que cette modification ne remette en cause aucun élément essentiel du marché et que l'opérateur
économique présenté dispose des mémes garanties professionnelles et financieres que le titulaire.

Article 12.2 - Modification du groupement de maitrise d’ceuvre en cas de défaillance du
mandataire

Dans le cas ou le mandataire du groupement ne se conforme pas a ses obligations, il est fait application de
I'article 3.5.4 du CCAG-MOE

Le cas échéant, la substitution fait I'objet d'un avenant précisant notamment la nouvelle organisation du
groupement ainsi que la nouvelle répartition des prestations et la rémunération afférente.
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Article 12.3 - Modification du groupement de maitrise d’ceuvre en cas de défaillance
d’un cotraitant

En application de l'article R 2194-1 du code de la commande publique, si le titulaire est un groupement, le
mandataire a la faculté de proposer au maitre d’ouvrage de modifier sa composition dans les circonstances
suivantes :

« cessation d’activité, défaillance économique, décés ou incapacité civile de I'un des cotraitants ;
+ défaillance dans I'exécution des obligations contractuelles de I'un des cotraitants, la résolution des
litiges entre membres du groupement relevant du groupement.

Il peut présenter comme remplacant pour la poursuite des prestations :

+ soit le mandataire lui- méme ou l'un des cotraitants ;

e soit un sous-traitant ;

« soit un nouveau cotraitant, a condition que celui-ci remplisse les conditions de participation fixées dans
le cadre de la passation du marché initial et que soit fourni a I’'appui de sa présentation I'ensemble des
justifications de ses capacités. La substitution ne remet en cause ni les modalités financiéres du marché
ni ses délais d’exécution.

Le maitre d'ouvrage dispose de quinze jours a compter de la réception de la proposition du mandataire pour
se prononcer sur |'organisation des prestations. Le silence gardé par lui pendant ce délai vaut rejet.

Un avenant est conclu entre le maitre d’ouvrage et I'ensemble des cotraitants qui détermine notamment la
nouvelle composition du groupement, la nouvelle répartition des prestations ainsi que la rémunération
afférente.

En cas de manquement aux obligations contractuelles de I'un des cotraitants affectant la réalisation du
marché, il appartient au maitre d’ouvrage le cas échéant de résilier partiellement le marché selon les modalités
définies a l'article 14.4 du CCAP.

ARTICLE 13 - PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES

Dans le cadre de leurs relations contractuelles, le maitre d’ouvrage et le maitre d'ceuvre respectent la
réglementation en vigueur applicable au traitement de données a caractére personnel et, en particulier, le
reglement(UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, dit RGPD et la loi n°® 78-17
du 6 janvier 1978 relative a l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

X Le maitre d'ouvrage confie au maitre d’ceuvre un ou plusieurs traitements de données personnelles. En
application de l'article 5.2.3 du CCAG-MOE, les obligations respectives des parties sont établies dans I'annexe
‘Protection des données personnelles’ jointes au CCAP.

ARTICLE 14 - DIFFERENDS ET RESILIATION

Article 14.1 - Formalisme des réclamations

Tout différend entre le maitre d’ceuvre et le maitre d’ouvrage fait I'objet, de la part du maitre d’ceuvre d'un
mémoire en réclamation-exposant les motifs de son désaccord et indiquant, le cas échéant, le montant des
sommes réclamées. Ce mémoire doit étre communiqué au maitre d'ouvrage au plus tard a la remise du
projet de décompte final.

Le rejet expres ou tacite de la réclamation transmise préalablement a la remise du projet de décompte final
ne s’oppose pas a ce que le maitre d’ceuvre réitere sa demande lors de la production de ce projet.
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Article 14.2 - Réglement amiable des différends

En application de l'article 35.4 du CCAG-MOE, en cas de différend persistant apres le processus de réclamation,
le maitre d'ouvrage et le maitre d’ceuvre privilégient, préalablement a la saisine du tribunal administratif
compétent, le recours a un comité consultatif de réglement a I'amiable, a la conciliation, a la médiation,
notamment auprés du médiateur des entreprises, dans les conditions prévues par le code de la commande
publique.

Le maitre d’ouvrage et le maitre d’ceuvre peuvent recourir a la transaction afin de régler a I'amiable leur litige,
conformément a I'article L. 2197-5 du code civil.

Article 14.3 - Manquements aux obligations du marché par le maitre d’ceuvre

Il est fait application de l'article 34 du CCAG-MOE

Dans le cas ol le maitre d’ceuvre ne se conforme pas aux stipulations du marché, le maitre d’ouvrage le met
en demeure de s’y conformer dans un délai qui ne saurait étre inférieur a 15 jours. Le maitre d'ouvrage peut
faire procéder par un tiers a I'exécution de tout ou partie des prestations prévues par le marché, aux frais et
risques du maitre d'ceuvre dans les conditions prévues par l'article 34 du CCAG-MOE.

Article 14.4 - Résiliation du marché

Les modalités de résiliation du marché sont celles prévues aux articles 27 a 32 du CCAG-MOE avec les
précisions suivantes.

Si le maitre d'ouvrage décide de la cessation définitive de la mission du maitre d'ceuvre sans que ce dernier
ait manqué a ses obligations contractuelles, sa décision est notifiée conformément a |'article 27 du CCAG-MOE
et la fraction de la mission ou de I’élément de mission déja accomplie est rémunérée.

Dans ce cas de résiliation, le maitre d’ceuvre percoit une indemnité de 5% de la partie résiliée du marché, en
référence a l'article 31 du CCAG-MOE.

Article 14.5 - Tribunal compétent en cas de litige

En cas de litige et d’échec des tentatives de reglement amiable, conformément a I'article R. 312-11 du code
de justice administrative, les parties conviennent

x de saisir le tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu prévu pour I'exécution du
marché

ARTICLE 15 - DEROGATIONS AU CCAG-MOE

Articles du CCAP Articles du CCAG-MOE auxquels il est dérogé
Article 9.3.1 Article 11.7.2
A BELZ, le 19 juin 2024 le bureau d’études

Le pouvoir adjudicateur,
Le Maire adjoint en charge du ST,

Hervé LE GLOAHEC
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